

Provozní podmínky – Poradenská místnost ZŠ Lidická

- 1.) Preferovaný termín realizace: od 22.6.2026 do 31.8.2026 (v době od 22.6. do 26.6. je škola ještě v běžném provozu, nejhlučnější práce je možné provádět až od 11.30, v pátek 26.6. (vydávání vysvědčení ve třídách) je možné započít práce až v 9.00 !!)
- 2.) Staveniště a zázemí dodavatele – dodavatel může mít zřízeno provozní zázemí v učebně VV, která sousedí s plánovanou rekonstrukcí toalety a je v blízkosti poradenské místnosti, jedná se o nově zrekonstruovanou učebnu a nesmí v žádném případě dojít k jejímu poškození, v areálu školy a budova Lidická 278/16 je její součástí, je zakázáno kouření a konzumace alkoholu.
- 3.) Energie – napojovací místa pro energie jsou přímo v místě rekonstrukce, zhotovitel je povinen zdroj elektrické energie zajistit podružným měřidlem
Součástí budovy Lidická 278/16 je bytová jednotka, která nesmí být v průběhu rekonstrukce omezena odpojováním energií (voda, plyn). Pokud je nutné nějaké omezení, je nutné to oznámit 24 h předem (na koordinační schůzce bude předán telefonní kontakt)
- 4.) Sociální zázemí pracovníků – vzhledem k tomu, že v místě staveniště je toaleta, která je ale součástí rekonstrukce, upřednostňuje se zajištění mobilního WC pro pracovníky dodavatele, vstup na dětské a učitelské toalety není v době školního provozu možný (22.6.-30.6., 17.8.-31.8.2026)
- 5.) Přístup do objektu – zhotoviteli bude předán klíč od hlavního vstupu do budovy Lidická 278/16 a do prostor, kterých se rekonstrukce týká. Je zakázáno pořizovat kopie klíčů. Zhotovitel ručí za uzamčení budovy v době mimo provoz školy.
- 6.) Ochrana majetku a povrchů – všechna pracoviště a sousedící místnosti (školní družina, učebna VV) musí být chráněna proti poškození (např. krycí plachty na nábytek a podlahy)) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé během realizace.
- 7.) Nakládání s odpadem – vývoz odpadu zajišťuje zhotovitel
- 8.) Odpovědnost za BOZP a PO – zhotovitel odpovídá za dodržování všech právních předpisů BOZP, zejména zajištění bezpečné organizace práce v objektu, kde se mohou pohybovat děti i zaměstnanci školy, zabezpečení staveniště před vstupem nepovolaných osob, bezpečné uskladnění materiálů a vedení elektroinstalace, dodržení požární bezpečnosti při provádění díla
- 9.) Koordinace – Před zahájením stavby proběhne osobní koordinační schůzka za účasti vedení školy, zástupce zhotovitele a technického dozoru.