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D.1.1 Technická zpráva

Demolice objektů Zátiší – lázeňský areál Kyselka


Objekt SO - 01
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Popis demolovaných objektů


V rámci demolice bude provedeno odstranění stávajícího objektu a urovnání pozemku do roviny. 
Demolice objektu bude provedena v celém rozsahu.

Objekt je dvoupodlažní obdelníkového půdorysu o rozměrech 34,15x10,15 m. Výška k okapu 2,03 – 
5,41 m. Střecha polovalbová, stropy jsou tvořeny dřevěnými trámovými stropy, krov je tvořen 
klasickou ležatou stolicí. Obvodové i vnitřní nosné konstrukce zděné z cihel plných, případně 
smíšeného zdiva o tloušťkách 550-700mm. Okenní otvory jsou plastové, dveřní otvory tvoří ocelová 
vjezdová vrata do přistavěné garáže, vstupní dveře do objektu jsou ocelové, vnitřní dveře se 
v objektu nenachází. Podlahy jsou tvořeny jako betonové mazaniny v 1.NP, dále pak podlahou 
tvořenou SDK deskami 2x15mm. Základové pasy pravděpodobně ze smíšeného zdiva.

Stávající přípojky vody a kanalizace do objektu budou odpojeny, stejně jako skříně elektřiny.


Více viz výkresová dokumentace.


Postup bouracích prací


1. Bourání střešních konstrukcí


Střecha bude bourána ručně. Rozebírání musí být voleno tak, aby nebyla narušena pevnost 
ostatních částí konstrukce. Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být 
bourání prováděno ze samostatné pomocné konstrukce.


2. Bourání svislých konstrukcí


Při bourání svislých konstrukcí pomocí strojů se venkovní zdi strhávají vždy z vnější strany 
objektu směrem dovnitř. U přízemních objektů bez podsklepení se může bourání provádět z 
vnitřní části objektu, jsou-li odstraněny vodorovné prvky nad místem stroje. Zdi se nesmějí 
strhávat rozhoupáním.

Při bourání svislých konstrukcí ručně, se rozebírání provádí zásadně vertikálním směrem shora 
dolů.. Je zakázáno ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků. Jednotlivé 
konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, když nejsou zatíženy. Při 
bourání příček pod vodorovnými konstrukcemi je nutné ověřit zda nemají nosnou funkci, jinak 
proces nelze provádět. Únosnost vodorovných konstrukcí, na které se bude materiál strhávat, 
se v případě potřeby zvyšuje podpěrami.


3. Bourání podlah, stropů a jednotlivých vpodorovných prvků


Stropy s nosnou dřevěnou konstrukcí je dovoleno bourat ručně jen tehdy, když jsou zdi nad ní 
zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze stropů je odstraněn bouraný materiál. Když při ručním 
bourání hrozí prolomení podlahy nebo dojde k jejímu prolomení, musí se práce přerušit a 
podlaha se musí spolehlivě podepřít nebo úplně odstranit.

Při použití zvedacího zařízení se musí stropní části před uvázáním uvolnit od ostatních částí.

Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, je dovoleno jen při strojním 
bourání.




	 


4. Bourací práce nad sebou


Práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky zabezpečení pracovníků v 
pracovním postupu pro konkrétní konstrukci.


V souladu s uvedeným nařízením vlády č.: 591/2006Sb. Jsou stanoveny níže uvedené požadavky

1. Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle 
technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prach. Při bouracích pracích, pro něž 
se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel 
zpracování technologického postupu na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané 
stavby, jejího statického posouzení a zjištěni vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení 
a stavu dotčených sousedních staveb. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě 
samé a o stavbách sousedních, vyjádření vlastníků popřípadě správců technické infrastruktury a vlastni 
ohledání staveniště. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k 
nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel 
zápis.

2. Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní objekty, musí 
být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny.

3. Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m 
kon, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých dochází ke změněně 
konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tornu 
určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tornu zhotovitelem 
pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje 
určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a 
nevykonává jinou činnost než dozor.

4. Stálý dozor podle předchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na dvou 
nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně.

5. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle bodu 1 
odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto 
skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.

6. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na 
jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito 
pracemi ohrožen.

7. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně

1,8 m, pokud tornu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být zajištěn 
jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu.

8. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny a 
zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení technického vybavení, do nichž 
je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních 
důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit, stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného 
provozu během provádění bouracích prací.

9. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné 
elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody pro 
kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti poškození.




	 


10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán 
písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a 
pomůckami stanovenými v technologickém postupu.

11. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 
neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto 
pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.

12. Zhotovitel zajistí. aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních 
staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací popřípadě v technologickém postupu tak, 
aby nebyla ohrožena jejich stabilita.


Výsledky průzkumu objektů


Stávající objekt je značně degradovaný a z pohledu dnešních požadavků již nevyhovující.


STÁVAJÍCÍ KAPACITY STAVBY:


Zastavěná plocha objektu	   	 374,21 m2

Obestavěný prostor objektu  	 		 2548,50 m3

Výška objektu k okapu 	 		 2,03 – 5,41 m 

Výška objektu k vrcholu	 		 8,28m

Podlahová plocha objektu	    	 575,11 m2


