PŘÍLOHA č. 4c

Milníky



	Milník
	Název
	Závazný nepřekročitelný termín / Požadovaný termín dle článku 

	1
	Dodání kompletní Projektové dokumentace ve stupni DPS včetně  pravomocného Povolení k výstavě (stavebního povolení) 
	[bookmark: _GoBack]Do 10ti týdnů od podpisu SoD

	2. 
	Zahájení realizace díla po kompletním předání Projektové dokumentace 
	……………………… (doplní účastník)


	3
	Dodávka a instalace zařízení FVE na budově a v budově ZŠ
	27.6.2025 až 31.8.2025


	4.
	Napojení FVE na trafostanici objektu a první paralelní připojení (PPP)
	……………………… (doplní účastník)


	5.
	Předání funkčního díla a dokumentace (dokladové části, která bude obsahovat skutečné provedení stavby včetně digitálního formátu pro zanesení do mapy technické infrastruktury), revize, provozní řád, kolaudace
	Nejpozději do 15.10.2025





