

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 30.08.2022

poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Projektová dokumentace – Rekonstrukce chodníku a příjezdové cesty v ulici Mostecká, Bílina“

systemové číslo P22V00000188

Zadavatel: **Město Bílina, IČ: 00266230**

Vážení účastníci zadávacího řízení,
zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **„Rekonstrukce chodníku a příjezdové cesty v ulici Mostecká, Bílina“**, si Vás, na základě zaslané žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, dovoluje informovat:

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 30.08.2022:

Dotaz č. 1:

Je ze strany zadavatele požadováno řešení nového odvodnění zpev. plochy před objektem stávajícího objektu bývalého kina? (na prohlídce stavby byl tento požadavek ze strany zadavatele vnesen, v zadávací dokumentaci tento požadavek uveden není).

Dotaz č. 2:

Prosím o potvrzení, že ze strany zadavatele není požadováno řešit stávající zpevněnou plochu / chodník před objektem bývalého kina jako parkoviště OA.

Dotaz č. 3:

Ze strany zadavatele je požadován termín ukončení projektových prací vč. IČ (zajištění povolení stavby) do 12/2022. Uvedený termín je nereálný, pro zajištění podkladů (geodetické práce, odběr vzorků stáv. asphalt. povrchů + lab. zkoušky, zajištění zákresů inž. sítí) + zpracování PD a zajištění IČ (min. 2 měsíce na zajištění vyjádření dotč. orgánů a správců inž. sítí k PD + min. 2 měsíce na vydání povolení stavby) je potřeba min. 6 měsíců. Je možné ze strany zadavatele termín prodloužit? (navrhujeme nejdříve 03/2023).

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1:

Ano, ze strany zadavatele je požadováno kompletní a komplexní zpracování projektové dokumentace, které zahrnuje, mimo jiné, i řešení řádného odvodnění zpevněných ploch, provedení nezbytných průzkumů a sond dle potřeb díla. Dále další nutné činnosti a úkony a zpracování dokumentů nezbytných k řádné a úplné realizaci díla.

Dotaz č. 2:

Stávající zpevněná plocha před objektem bývalého kina (p.p.č. 1856/3) **není** požadována řešit jako parkoviště osobních automobilů.

Dotaz č. 3:

Bod 4.1 výzvy „Termín ukončení prací nejpozději do“ – původní termín 12/2022 se **nahrazuje** novým termínem **03/2023**.

V Bílině dne 31.08.2022

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
Starostka města