Priloha €. 4 — Provozni podminky HNsP

Rekonstrukce oddéleni RHB v 1.PP budovy B v objektu Hornické nemocnice s poliklinikou,
Bilina
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Ptiloha ¢. 4 — Provozni podminky HNsP

Provozni podminky zadavatele/objednatele pfi realizaci stavebnich praci:

1. Veskeré stavebni a dalsi prace ve vnitfnich prostorach objektu, které generuji zvySenou hluénost, nelze
vykonavat ve vSedni dny v ¢asech 8-12 hod. z dlivodu potreby zajisténi zdravotni péce u praktickych
|ékard. O vikendech a ve vSedni dny po 12 hod. Ize bouraci prace provadét v rezimu 1 hodina bouraci
prace, 1 hodina klidovy rezim;

2. Zdlvodu zajisténi distribuce stravy pro klienty lGzkovych oddéleni je nutné po co nejdelsi dobu zachovat
zasobovaci trasu skrze objekt nemocnice.

Rekonstrukce bude realizovana ve tfech etapach, které jsou na obrazku nize vyznaceny barvami:
a) 1. etapa — zluté Srafované - Rekonstrukce ordinaci a mistnosti pro poskytovani péce,
b) 2. etapa — Cervené Srafované - Rekonstrukce chodby a ¢ekaren,
c) 3. etapa — modfe Srafované - Rekonstrukce socidlniho zazemi a prostoru pred hlavnim vytahem.

V kazdé etapé je nutné zajistit funkcni trasu pro distribuci stravy nasledovné:
1. etapa — distribuce stravy bude zachovdana trasou pres oddéleni rehabilitace,
2. etapa — distribuce stravy bude probihat ptes vytah v hlavni budové,
3. etapa — distribuce stravy bude zajisténa skrze stavbu, a to po predchozi domluvé.
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3. Pristup do rekonstruovanych prostor bude zajistén pres vchod ,,G“, popf. pfes vchod ,,J“ na néjZ navazuje
vytah pfistupny do 1. PP;

4. V pfipadé vyuZiti vchodu ,G“ musi byt pfistupova cesta podél budovy ,,E“ po cely den prijezdna (na
situacnich plancich vyznaceno cervenou linkou);

5. V pfipadé vyuziti vchodu ,J“ musi byt pfistupova cesta podél budovy po cely den prijezdnd (na situacnich
plancich vyznaceno Zlutou linkou);

6. Napojovaci mista pro energie jsou pfimo v misté stavby (zhotovitel je povinen tyto zdroje zajistit
podruznym méfidlem);

7. Pohyb zaméstnanci zhotovitele mimo prostory stavby je prisné zakazan.
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