PŘÍLOHA č. 11a

Milníky



	Milník
	Název
	Závazný nepřekročitelný termín / Požadovaný termín dle článku 

	1
	Dodání kompletní Projektové dokumentace včetně dokumentace potřebné pro podání žádostí o stanoviska všech dotčených orgánů, která jsou nutná pro vydání Povolení k výstavě (stavebního povolení) 
	Do do 16 týdnů  od podpisu této smlouvy. Max. do 28.2.2025

	2. 
	Zahájení realizace díla po kompletním předání Projektové dokumentace 
	……………………… (doplní účastník)


	3
	Dodávka a instalace zařízení FVE
	……………………… (doplní účastník)


	4.
	Napojení FVE na trafostanici objektu a první paralelní připojení (PPP)
	……………………… (doplní účastník)


	5.
	Předání funkčního díla a dokumentace (dokladové části, která bude obsahovat skutečné provedení stavby včetně digitálního formátu pro zanesení do mapy technické infrastruktury), revize, provozní řád
	Nejpozději do 31.5.2025





