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a) Popis řešené stavby 

 
 Řešený objekt je dvoupodlažní nepodsklepená stavba s dodatečně přistavěnou 
jednopodlažní přístavbou. Hlavní stavba má tvar půdorysného obdélníka o rozměru 8,12 x 
52,96m. Základní půdorysné rozměry přístavby jsou 14,28 x 2,89m.  Na stavbu přímo 
navazují čtyři skleníky. Další skleník byl již částečně demontován. 
 

 Svislé nosné konstrukce objektu tvoří cihelné zdovo o celkové tloušťce 330mm a 
zdivo pórobetonové o celkové tloušťce 330mm. Stropní konstrukce 1. i 2.NP tvoří 
hurdiskový strop uložený do ocelových profilů cca I. 160. V prostoru kotelny je stropní 
konstrukce uložena ve spádu cca 6°.  Samotný střešní plášť je řešen vrstvou betonové 
mazaniny a hydroizolačním souvrstvím z asfaltových pásů. Střecha hlavní stavby je 
řešena v několika úrovních. Zastřešení přístavby je provedeno dřevěnými trámy 
50/120mm po cca 1,0m uloženými ve spádu na  pozednice kotvené do obvodové 
konstrukce.  Střešní plášť  této pultové střechy tvoří dřevěné bednění s hydroizolačním 
souvrstvím z asfaltových pásů. Střechy je odvodněny pomocí podokapních žlabů a 
dešťových svodů z žárově pozinkované oceli bez povrchové úpravy. Svody jsou vyvedeny 
na terén. Vertikální komunikaci mezi 1 a 2.NP zajišťuje ocelové venkovní schodiště. 
 Podlahy jsou betonové, nášlapné vrstvy tvoří keramická dlažba. Výplně otvorů 
hlavní stavby jsou dřevěné s skleněnou výplní. V přístavbě je osazeno sdružené okno a 
dvoukřídlými dveřmi z ocelových profilů se zasklením z polykarbonátu. Hlavní svtupní 
dveře jsou dřevěné osazené do dřevěné zárubně, včetně dveří na zahradu. Ostatní dveře 
a vrata jsou plechové. Zábrubně tvoří ocel. Profily tvaru L nakotvené do zdiva. 
 Vnitřní a vnější omítky jsou vápenné či vápenocementové. V přípravně a kotelně 
jsou stěny opatřeny keramickým obkladem, rozsah obkladů je zakreslen ve výkresové 
části této PD.  
  Na hlavní stavbu přímo navazují čtyři dnes již nefunkční skleníky. Jedná se o 
skleníky s téměř shodnou konstrukcí, tři jsou zastřešeny ocelovou konstrukcí sedlového 
tvaru a jeden skleník má zastřešení ve tvaru mansadry. Výplň tvoří skleněné tabule o tl. 
skla 6mm. Nosná ccelová konstrukce je provedena z ocelových nosníků tvaru I a T. 
Podsady skleníků jsou z největší pravděpodobností betononé nebo kombinované beton – 
cihly plné pálené. Ve skleníku 1.07 jsou vnitřní zídky obloženy keramickým obkladem. 
Uvnitř skleníků jsou provedeny pochozí chodníčky z betonových dlaždic 300 x 300mm 
zakončené betonovými obrubníky. V skleníkách v celé ejich délce prochází dnes již 
nefunkční vytápění zavěšené na konstrukci zastřešení.  
 

 Objekt je napojen na přípojku vody a elektro. Vytápění je není funkční.  
 

Rozměry a konstrukční řešení objektu je patrné z provedeného zaměření stávajícího 
stavu. 
 
stávající parametry odstraňované stavby  
 
- zastavěná plocha:    cca 241,48m2

 

- obestavěný prostor:   cca 616m3
 

- celková výška stavby:   5,53m od úrovně podlahy 1.NP 

- výška skleníků:     2-2,6m 
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b) Zhodnocení stávajícího stavu objektu 

 
 V průběhu zpracování této PD byla provedena prohlídka stavby za účelem 

stanovení případných kritických míst plánované demolice. Během prohlídek stavby nebyly 
zaznamenány žádné větší statické či konstrukční poruchy, pouze lokální trhliny 
v obvodovém zdivu a trhliny v kamenných základech.  

Stavba neobsahuje azbest, stavební výrobky obsahující azbestové části ani jiné 
nebezpečné látky. Stavba odpovídá svému stáří a charakteru užívání. 
 
 
c) Připojení na technickou infrastrukturu 

 
Demolicí stavby dojde k zásahu do stávajících ochranných a bezpečnostních 

pásem  podzemního vedení NN včetně přípojky k řešeného objektu ve správě spol. ČEZ 
Distribuce, a.s. Dále bude dotčeno ochranné pásmo vedení pro elektronickou komunikaci 
ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a  ochranné pásmo 
stávající plynové přípojky (objekt je v současné době odpojen, plynoměr byl demontován, 
přípojka je vedena od HUP k  odběrnému místu objektem)  ve správě společnosti  GasNet, 
s.r.o. zastoupené společností GridServices, s.r.o.  Vodovodní řád je veden mimo prostor 
plánované demolice. Objekt je v současné době napojen na vodovodní řád, přípojka je ve 
vlastnictví stavebníka. Vodoměrná šachta se nachází před objektem v místě hlavního 
vstupu na par. č. 2163, k.ú, Bílina. 
 

Před zahájením bouracích prací bude požádáno o odpojení z distribuční soustavy 
ČEZ. Způsob odpojení bude upřesněn ve vyjádření správce sítě.  Dále bude zaslepena 
stávající vodovodní přípojka a proveřeno uzavření hlavního uzávěru plynu v pliířku v 
areálovém oplocení (o uzavření či úplném odsranění rozhodne správce sítě). 

Před realizací bouracích prací si zhotovitel stavby zajistí přesné prostorové vytyčení 
trasy podzemního vedení elektro a vedení pro elektronickou komunikaci  v dotčeném 
prostoru stavby. Při provádění stavby v ochranném pásmu inženýrských sítí bude nutné 
písně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu a postupovat dle stanovených 
podmínek.  Vyjádření správců o existenci sítí viz dokladová část této PD.  
 
 
d) Postup demoličních prací 
 

1) Kontrola odpojení od elektrické energie a rozvodů technických instalací  
2) Ohrazení staveniště a vybudování zařízení staveniště 

3) Kompletní a úplné vyklizeni bouraného objektu. 
4) Demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů technických instalací, odstranění výplní 

otvorů, keramického obkladu v přípravnách. 
5) Demontáž konstrukce  zastřešení skleníků  (skleněné tabule + konstrukce z ocel. 

profilů   
6) Rozebrání dřevěného zastřešení přístavby 

7) Bourání pórobetonového zdiva přístavby 

8) Bourání hlavní budovy z cihelného zdiva včetně stropní konstrukce tvořné 
hurdiskovým stropem uloženým do ocelových profilů tvaru I. Postupné bourání 
stavby směrem od shora dolu.  Od nejvýšší konstrukce – komín.  



Demolice zemědělské stavby na par. č. st. 2163 v ulici B. Němcové, Bílina 

 

 4-4 

9) - rozebrán stropní konstrukce nad 2.NP 

10) - rozebrání cihelných obvodových stěn 2.NP 

11) - rozebrán stropní konstrukce nad 1.NP včetně kotelny 

12) - rozebrání cihelných obvodových a vnitřních nosných stěn 1.NP 

13) Zdivo bude rozebíráno shora dolu a postupně po jeho obvodě.  
14) Vybourání podlahy a základů v celém rozsahu a to včetně přístavby, podsady všech 

skleníi již původně demontovaného.   
15) Uložení stavební suti na pozemku stavebníka dle druhu - cihly, dřevo, beton, sklo. 

Asfaltové pásy tvořící hydroizolační souvrsví střech objektu budou ukládány 
odděleně a likvidovány jako nebezpečný odpad. 

16) Řádné vyklizení staveniště 

17) Důkladná  kontrola,  zda  na  místě demolice nezůstaly kontaminované části 
konstrukcí, jejich  případné odstranění.  

18) Odstranění zařízení staveniště 

19) Ekologická  likvidace  suti, vybouraných hmot a demontovaných prvků, jejich 
odvozem  na  určenou skládku , příp. na určenou  skládku  nebezpečných odpadů.  
Způsob  likvidace nebezpečných odpadů musí  být  proveden prokazatelně 
oprávněnou firmou  za účasti kvalifikovaného dozoru a musí být doložitelný.  

20) 16). Žádné další požadavky nad rámec výše popsaného nejsou nutné. Ve stavbě se 
nevyskytují neobvyklé konstrukce nebo detaily.  Nejsou ani žádné speciální 
požadavky na rozsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (trhací 
práce, odstřel). 

21) Veškeré vybourané materiály budou neprodleně vyváženy z prostoru demolované 
stavby, tříděny dle požadavků zákona o odpadech a katalogu odpadů a odváženy 
na skládku, nebo recyklovány. Při demolici objektu je nutné zamezit zvýšené 
prašnosti např. kropením. 

 

 

e) Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

 
TPo dokončení prací na demolici objektu včetně skleníků bude terén srovnán do 

roviny a bude provedena navážka zeminy (ornice) v tl. min. 300mm.  Okolní dotčené  
plochy budo 

 

 

f) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

 
f1) Odpady  

Odpad bude členěn na nebezpečný a ostatní. Odpady dále využitelné budou 
vytříděny a dále nabídnuty ke zpracování organizacím zabývajícím se sběrem a výkupem 
odpadů. Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky 
MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. 
Provozovatel bude, jako původce odpadů, splňovat povinnosti původců odpadů dle 
platných zákonů o odpadech. Produkce odpadů se předpokládá převážně v kategorii “O“ 
(ostatní), tedy odpadů, které nevyžadují zvláštní podmínky při zacházení s nimi. Po 
ukončení stavebních prací zhotovitel stavby předloží příslušnému odboru životního 
prostředí doklad o způsobu naložení se vzniklým stavebním odpadem.  

V prostoru staveniště bude umístěn kontejner či jiné nádoby pro demoliční suť. 
Kontejner musí být svým rozměrem a objemem přiměřený množství a charakteru odpadu 
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a bude umístěn na nezbytně nutnou dobu na místě, které je pro toto umístění vhodné 
vzhledem k místu vzniku stavebního odpadu. Pokud není stavební odpad odkládán do 
kontejneru na stavební odpad, musí být průběžně odvážen. Část stavebního odpadu 
(dřevěné prvky zastřešení, nepoškozené, očištěné cihly, sklo atd.) bude odvezena mimo 
staveniště k dalšímu využití.   

 
Předpokládané množství stavebního odpadu: 
 
 
 
 
 
 
Vysvětlivky: 
- způsob nakládání:  
 1- využito (jako palivo, regenerace, recyklace atd.) 
 2- odstranění (skládkování, biologická úprava, spalování atd.) 
- kategorie odpadu: 
 O – ostatní 
 N – nebezpečný 
 
f2) Hluk 

Vzhledem k rozsahu demolované stavby a způsobu demolice nebudou hodnoty 
stavebního hluku představovat vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší 
přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při použití hlučných zařízení 
stavba omezí práce na minimum. 
 
f3) Ochrana přírody a krajiny 

Demolice objektu vůči svému okolí nepředstavuje ohrožení zdraví a životní 
prostředí. Okolí stavby bude zatěžováno demolicí pouze minimálně a krátkodobě.  
 
f4) Vliv stavby na ovzduší  

Celkový rozsah znečištění ovzduší bude vzhledem k velikosti stavby minimální.  
Zhotovitel stavby zajistí účinná opatření proti nadměrné prašnosti při provádění všech 
demoličních prací a odvozu odpadu.  
 
f5) Vliv stavby na vodu – demolice stavby nezpůsobí ohrožení podzemní vody. Demolicí se 
nemění charakter odvodnění území.  
  
f6) Vliv stavby na půdu – Demolice stavby neovlivní topografii území, nebude neohrožovat 
stabilitu okolního terénu a nebude mít erosivní účinky.  
 
 
g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Úkolem této projektové dokumentace bylo vytvořit optimálních předpoklady pro 
bezpečnou a zdraví nezávadnou demolici stavby. Není nutné stanovovat žádná speciální 
bezpečnostní opatření. Způsob bezpečného provádění prací je stanoven technickými 
normami, předpisy, technologickými či pracovními postupy a směrnicemi (viz níže). 
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g1) rámcová bezpečnostní opatření pro předmětnou stavbu 

 
Základní povinnosti zaměstnavatele: 

- pro zajištění bezpečnosti práce na stavbě zajistí zhotovitel před zahájením prací 
prokazatelné seznámení všech pracovníků, s polohou skrytých zařízení, upozorní je 
na případné odchylky a vyjmenuje případná rizika.  

- zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 
práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Zajišťovat 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci musí zaměstnavatel zajišťovat i u osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na pracovišti 

- školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky o bezpečném provádění prací 
v potřebném rozsahu 

- zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a 
přijímat opatření k jejich odstranění,   

- vybavit zaměstnance a osoby, které se na pracovišti zdržují se souhlasem 
zhotovitele, odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) na 
základě posouzení rizik v případech, kdy tato rizika nelze odstranit. Zhotovitel 
poskytuje OOPP dle skutečných potřeb zaměstnanců (s ohledem na mimořádné 
opotřebení či znečištění) 

- plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně 
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; s přijatými 
opatřeními seznamovat příslušné pracovníky. 

- vybavit pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci a v případě úrazu zajistit 
její včasné poskytnutí,   

- zajistit pravidelnou údržbu, úklid a čištění používaných prostor. 
- zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou 
používány. Vybavení musí být pravidelně a řádně udržováno a kontrolováno 

- zajistit řádné osvětlení  pracovišť 
 
Základní povinnosti pracovníků:  

- pracovníci jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, pravidla a 
pokyny 

- pro obsluhu strojů a zařízení, používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro práci 
určeny. 

- pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny 
nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce 
s ostatními zaměstnanci,  

- dodržovat právní a ostatní předpisy 

 
 
g2) bezpečnost práce při bouracích pracích: 

- Bourací práce musí být prováděny tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti, života a zdraví osob, k porušení stability stavby nebo její částí.  

- Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby a další 
bezpečnostní pomůcky.  

- Suť bude odstraňována neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k 
porušování bezpečnosti, přetěžování stavebních konstrukcí a aby neomezoval další 
průběh bouracích prací. Zneškodňování sutě a odpadového materiálu bude 
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prováděno dle zákona o odpadech a jeho souvisejících předpisů (viz výše).  
- Dodavatel stavby zajistí opatření proti nadměrné prašnosti a hlučnosti při bouracích 

pracích.  
- Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním 

bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená 
pro práce ve výškách.  

- Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce, 
nebo její části.  

- Není-li zajištěna únosnost a stabilita bourané konstrukce, musí být bourání 
prováděno ze samostatné pomocné konstrukce.  

- Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno.  
- Při bourání příček a podobných konstrukcí vždy ověřit, zda nemají nosnou funkci.  
- Tam, kde není zajištěna stabilita bourané konstrukce, je zakázáno opírat o ni 

jednoduché žebříky (pro uvázání lan, pomocné práce).  
 
 
g3) práce ve výšce: 

- Při montáži, demontáži a užívání lešení je třeba dodržovat zásady, které jsou blíže 
specifikovány v předpisu pro stavbu lešení ČSN 73 8101 – lešení, společná 
ustanovení 

- Na montáž lešení je možné použít jen nepoškozené části dílců 

- Montovat a demontovat lešení mohou jen pracovníci, kteří jsou způsobilí vykonávat 
práce ve výškách, prošli instruktáží a zkouškou prokázali požadované vědomosti 
montážního postupu. Do užívání se mohou konstrukce odevzdat, až když jsou 
úplně ukončené a vybavené.  

- Pracovníci vykonávající práce na lešení musí být poučeni o tom, že nejsou 
kompetentní upravovat konstrukci lešení.  

- O převzetí lešení do užívání se vykoná zápis do stavebního deníku. Prostory okolo 
lešení, které mohou být ohroženy jeho provozem, je třeba patřičně chránit technicky 
nebo provozně. Šířka ochranného prostoru závisí na výšce lešení a je určena 
příslušnou normou.    

- Před pádem je nutné chránit nejen pracovníky, ale i veškerý materiál, nářadí a 
pomůcky. Ty musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, aby byly po 
celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem nejen 
během práce, ale i po jejím skončení 

- Lešení je možné založit pouze na takovém terénu, který odpovídá zatížení 
vlastního lešení i jeho budoucího provozu - možnost zřícení lešení 

 
 
g4) legislativa 

Při provádění stavební činnosti a provozu stavby je povinnost řídit se pokyny a 
ustanoveními předpisů, ve znění pozdějších předpisů: 

 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Vyhl. č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí  

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- a další 
 
 
g5) hygiena:  
 Předpokládá se max. 4-6 pracovníků a 1 technik. Šatny pro pracovníky zajistí 
zhotovitel ve svých objektech mimo staveniště a pracovníci budou na staveniště dováženi 
dopravou zhotovitele. Denní místnost bude zajištěna stavební buňkou v prostoru 
staveniště.  WC pro potřebu stavby bude řešeno jako mobilní v blízkosti staveniště. 
Velikost soc. zařízení musí svojí kapacitou odpovídat největšímu počtu pracovníků na 
stavbě. 


