PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Nézev stavby:
»11. etapa zaji§téni stavu hlavni budovy lazni Kyselka -rekonstrukce fasad“

Misto stavby:
Ulice Kyselska ¢. p. 153, Bilina, p.p.¢. 1949 a p.p.¢. 1951, k. 4. Bilina [604208].

Oba pozemky jsou ve vlastnictvi mésta Bilina, Biezanska 50/4, 41801 Bilina.

Stavebnik:
Mésto Bilina
BfeZdnsk4 50/4
418 31 Bilina 1
IC: 00266230

Plan prohlidek:
Kontrolni prohlidky stavby budou zahajeny dnem zapoceti vystavby a budou pribézné

provadény v intervalech min. jedenkrat kazdy mésic. V ptipad€ potfeby (zjisténi pochybeni
pri realizaci stavby apod.) stavebni Uifad svola kontrolni prohlidku mimo dany plan
kontrolnich prohlidek. Kontrolni prohlidky budou uskuteciiovany v miste stavby za ucasti
zastupce stavebniho ufadu, stavebnika, technického a autorského dozoru a pracovnikii
pamatkové péce. Dle potieby a uvazeni miiZze stavebni Ufad ptizvat ke kontrolni prohlidce i
dalsi dotcené osoby a organy. Kontrolni prohlidka bude probihat na podkladé ovétené
projektové dokumentace pro stavebni povoleni a podle zék. ¢.183/2006 Sb - § 133 - PLAN
KONTROLNICH PROHL{DEK STAVBY.

Vzhledem k faktu, Ze dosud neni pfesné znam Casovy postup vystavby ani termin zahajeni,
neni mozné blize konkretizovat ¢asovy plan kontrolnich prohlidek. Ten proto zpracuje
vybrany dodavatel stavby (bude stanoven na zaklad¢ vybérového fizeni) dle jim
zhotoveného harmonogramu vystavby.

Presné terminy kontrolnich prohlidek musi byt stanoveny tak, aby ¢asové vyhovovaly vsem
ucastniklim a musi jim byt oznameny s min. 14 dennim ptedstihem.

Pted zahajenim praci bude svolana koordinacni schlizka za ucasti vlastnika, zhotovitele a
zastupci statni pamatkové péée (NPU, UOP Usti nad Labem a MU Bilina, odboru
stavebniho utadu a Zivotniho prostiedi, oddéleni pamatkové péce), na které bude uptfesnén
postup praci.

Prvni fadn4 kontrolni prohlidka bude provedena v den smluvniho zahajeni stavby.
Nasledovat budou pravidelné mésicni prohlidky. Posledni kontrolni prohlidka bude
provedena po dokonceni stavby, pied pfedanim stavby objednateli.
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