SMLOUVA O DÍLO č.
Objednatel:
Město Bílina

sídlo:

Břežánská 50/4, 418 01 Bílina


IČ:




00266230




DIČ:




CZ00266230
zastoupené:



.........................starostkou/starostou města
telefon:              
417 810 811
email:




ePodatelna@bilina.cz
ID Datové schránky: 


qdtb7vx
zastoupení ve věcech
technických: 
Ing. Stanislav Salač, vedoucí oddělení investic
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
……………………… (doplní účastník)
sídlo:
……………………… (doplní účastník)

IČ:

……………………… (doplní účastník)
DIČ:

……………………… (doplní účastník)
ID Datové schránky: 


……………………… (doplní účastník)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………………… (doplní účastník)


Zastoupené ve věcech smluvních: 
……………………… (doplní účastník)

zástupce pro věci technické:

……………………… (doplní účastník)
telefon:

……………………… (doplní účastník)
email:

……………………… (doplní účastník)
bankovní spojení:

……………………… (doplní účastník)
číslo účtu:

……………………… (doplní účastník)
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají mezi sebou na základě úplného vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních tuto
smlouvu o dílo
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“):
Preambule
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) k veřejné zakázce s názvem „Instalace FVE na objektech a pozemku Města Bíliny Část č. 3 – Projekt a realizace výstavby FVE na střeše ZŠ Aléská – Design & Build II.“ (dále jen jako „Veřejná zakázka“), v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve smlouvě na straně zhotovitele.
I.
Základní ustanovení
1.1. Zhotovitel podniká v oblasti stavebnictví a obnovitelných zdrojů energie, mimo jiné v segmentu komplexních dodávek fotovoltaických elektráren, jakožto investičních celků a výroben elektřiny ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“), a je držitelem oprávnění potřebných k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“ či „dílo“) “na klíč” dle této smlouvy v nejvyšší kvalitě. Zhotovitel disponuje adekvátními zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými předpoklady pro řádné poskytování činností a služeb dle této smlouvy
1.2. Objednatel má zájem na tom, aby pro něj Zhotovitel provedl komplexní dodávku a instalaci fotovoltaických elektráren „na klíč“ splňující svým rozsahem a provozními vlastnostmi požadavky stanovené v příloze č. 1 této smlouvy, tj. aby provedl komplexně veškeré činnosti od projektové přípravy, získání potřebných souhlasů nebo povolení pro dodávky a instalace FVE o výkonu instalovaného fotovoltaického systému FVE 79,8 kWp a FVE 82,8 kWp, po samotnou dodávku a instalaci FVE a uvedení FVE do provozu, a dle souhrnné technické zprávy k PTE, která tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy, a to při splnění všech podmínek uvedených ve Smlouvách o připojení s ČEZ Distribuce, a.s., která tvoří nedílnou přílohu č. 3 této smlouvy.
1.3. Smluvní strany tak přistupují k uzavření této smlouvy, jejímž primárním účelem je technické navržení a výstavba (dodávka a instalace) plně funkčních FVE v souladu s ujednáními této smlouvy a jejích příloh, jakož i v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude čerpat za účelem úhrady části ceny díla dotaci z Modernizačního fondu z výzvy RES+ č. 4/2022 – název projektu: Instalace FVE na objektech a pozemku Města Bíliny, registrační číslo projektu: 7221400079, a v této souvislosti je informován o důležitosti dodržení všech sjednaných technických parametrů díla i termínů jeho zhotovení také z hlediska nutnosti dodržení sjednaných termínů a provedení Díla v návaznosti na veškeré povinnosti Objednatele ve vztahu poskytovateli dotace či dalším příslušným orgánům a institucím.
1.5. Součástí díla jsou i práce/činnosti v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou Cenu za dílo.
II.
Předmět smlouvy
2.1. 
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a další plnění spočívající v souboru závazků Zhotovitele k provedení prací, dodávek a služeb v rozsahu dle této smlouvy, vymezených v odst. 2.3. tohoto článku smlouvy a veškerých příloh této smlouvy (dále jen „Dílo“).
2.2. 
Objednatel se zavazuje Zhotovitelem provedené Dílo, jakož i jednotlivé ucelené části Díla, převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2.3.
Dílo je specifikováno v příloze č. 1 – „Projektová technicko-ekonomická studie – část č. 4“ a v příloze č. 2 – „Souhrnná technická zpráva k PTE“, která je nedílnou součástí této smlouvy a sestává zejména z těchto součástí:
I. První fáze
2.3.1. 
Návrh technického řešení FVE zpracovaný v součinnosti s Objednatelem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy (dále také jen „PDS“);
2.3.2. 
Dokumentace pro vydání Povolení k výstavbě (dále také jen „DSP“ nebo „Projektová dokumentace“) vč. zajištění stanovisek všech dotčených subjektů, a to i v případě, že FVE nebude podléhat Povolení k výstavbě;
2.3.3. 
Zajištění Povolení k výstavbě“ v součinnosti s Objednatelem;
2.3.4. 
Podrobný návrh technického a technologického řešení stavby FVE v návaznosti na pravomocná povolení k výstavbě zapracovaného do dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“ nebo „Projektová dokumentace“).
Součástí projektové dokumentace bude také
2.3.4.1. statické posouzení nosné konstrukce střechy a případné navržení úprav k posílení únosnosti střešní konstrukce;
2.3.4.2. posudek požární bezpečnosti budovy a ochrany před úderem blesku a přepětím v souvislosti s instalací FVE;
2.3.4.3. položkový rozpočet a výkaz výměr.
II. Druhá fáze
2.3.5.  
Realizace výstavby FVE v souladu s DPS, včetně zpracování dokumentace skutečného provedení (dále také jen „DSPS“), jímž se rozumí zejména dodání všech strojů, zařízení, instalací a příslušenství včetně dopravy na místo realizace. Instalace a kompletace, propojení dodaných zařízení a instalací. Dodání veškerých doplňkových materiálů potřebných k umožnění funkce zařízení a provedení všech prací s tím spojených;
2.3.6. 
Revize FVE, zprovoznění FVE, připojení FVE k distribuční soustavě, jímž se rozumí zejména provedení výchozích revizí elektro a uzemnění a veškerých předepsaných zkoušek a revizí dle platných právních předpisů České republiky (dále jen ČR), vč. právních předpisů Evropské unie (dále jen EU) závazných v ČR a platných ČSN a EN+ všechny provedené zkoušky a revize musí proběhnout bez jakýchkoliv závad;
2.3.7. 
Vykonání všech pravidelných inspekčních prohlídek a revizí po dobu záruky;
2.3.8. 
Zaškolení odpovědných objednatelových pracovníků.
2.4. Smluvní strany dále sjednávají, že ve druhé fázi zhotovitel zajistí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, kdy za tyto strany považují zejména, avšak nikoliv pouze, tyto činnosti:
a) Před započetím montáže dodávaných prvků bude provedeno – posouzení o výpočtu rozložení konstrukcí a zatížení a předložení produktové a systémové záruky na konstrukční systém pro FVE panely přímo od výrobce konstrukce pro toto dílo;
b) Spuštění, uvedení do řádného provozu a nastavení dodaných zařízení, vč. odzkoušení dodaných zařízení, jestli splňují požadovaná kritéria popsaná v projektové dokumentaci a zda může být celý systém spuštěn a provozu schopen v dokonalém funkčním stavu;
c) Zajištění prvního paralelního připojení „PPP“ do distribuční sítě a splnění všech požadavků ČEZ Distribuce, a.s.;
d) Předání protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení do provozu s distribuční soustavou PDS od ČEZ Distribuce a.s.;
e) Zpracování a předání provozního předpisu fotovoltaického systému a zaškolení obsluhy v místě plnění;
f) Zpracování detailní dokumentace skutečného provedení díla, a to dvakrát v listinné podobě a jedenkrát v elektronické podobě ve formátu dwg. Na USB nosič ve formátech dwg a pdf, do dokumentace skutečného provedení díla zhotovitel vyznačí jednou barvou veškeré změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny „beze změn“;
g) Předání technických listů fotovoltaických panelů, měničů atd., prohlášení o shodě, protokolů, zkoušek, revizních zpráv a certifikáty na všechny použité materiály (vč. konstrukce, konstrukční materiály apod.) a zařízení a další doklady, související s plněním díla, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení; doložení vážních lístků, případně jiných dokladů prokazujících likvidaci vzniklého odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu se souvisejícími právními předpisy, provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení ekologické likvidace staveniště. Všechny doklady budou předloženy ve 2 paré.
h) Zhotovitel zajistí publicitu v podobě informačního plakátu o velikosti A3
i) Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajištění komunikace dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd na staveniště;
j) Vybavení FVE panelů optimalizerem výroby, připojení střídače na WLAN/LAN do sítě internet. Střídače budou asymetrické třífázové.
2.5.   Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit. Zhotovitel je oprávněn nechat dílo provést třetí osobou pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli identifikační údaje veškerých poddodavatelů včetně určení jimi prováděných částí díla, a to v rámci písemné žádosti o udělení souhlasu s jejich využitím předkládané objednateli.
2.6.  Seznam případných poddodavatelů je přílohou č. 5 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat, jakož i poskytovat odbornou pomoc a konzultace pro jejich činnost. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikačních předpokladů, je možná ve výjimečných případech, a to pouze s písemným souhlasem objednatele; dojde-li v průběhu platnosti této smlouvy ke změně takového poddodavatele, je zhotovitel povinen nejpozději 5 kalendářních dnů před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit objednateli tyto doklady:
i. písemný přehled rozsahu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro zhotovitele zajišťovat,
ii. identifikační údaje nového poddodavatele;
iii. smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky.
7.7. Objednatel je oprávněn ze závažných důvodů vztahujících se k plnění díla (např. z důvodu, že poddodavatel nesplňuje požadavky na kvalifikaci) odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a zhotoviteli v takovém případě vzniká zákaz jej využít.
7.8. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“), koordinátorem BOZP (dále jen „koordinátor BOZP“) a autorským dozorem projektanta (dále jen „AD“) při provádění díla, kolaudačním řízení a účasti při kolaudaci stavby. Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předmětu dle této smlouvy je povinnost při provádění díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnosti jednotlivých členů realizačního týmu v počtu nejméně 3 osob (přičemž alespoň jedna z nich musí být vedoucí realizačního týmu, jeden pak revizní technik elektrických zařízení a jeden projektant elektro, kdy tyto osoby budou po celou dobu realizace smlouvy splňovat požadavky na tyto osoby kladené v zadávací dokumentaci), kdy tyto jsou blíže specifikovány v příloze č. 7 této smlouvy, a to jménem a příjmením, kontaktním telefonem a emailem, s uvedením role v týmu a odpovědnosti za oblast plnění díla, s nímž může objednatel řešit provozní, organizační a technické otázky související s plněním této smlouvy. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Zhotovitel je v rámci součinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy povinen zabezpečit na výzvu Objednatele osobní účast příslušných členů realizačního týmu na jednáních s Objednatelem či jím určenými třetími stranami, přičemž tato forma součinnosti může být ze strany Objednatele požadována nejdéle do uplynutí 3. kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém tato Smlouva zanikla. Po uplynutí lhůty dle předchozí věty tohoto odstavce bude součinnosti zabezpečována formou emailové či telefonické konzultace. Zhotovitel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, bez zbytečného odkladu a zodpovědně, a to minimálně po dobu dvou (2) let ode dne, ve kterém tato Smlouva zanikla. Zhotovitel se zavazuje reagovat na požadavek Objednatele nebo jím určené třetí strany a zahájit poskytování součinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení takovéhoto požadavku. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle tohoto odstavce je součástí ceny díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoba určená jako projektant elektro vykonávala i autorský dozor.
7.9. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení předmětu díla, přičemž za dodatečné práce a dodávky se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu předmětu plnění (dále jen „vícepráce“). Vícepráce, které budou výslovně objednatelem odsouhlaseny, mohou být provedeny jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, a nebude-li jiné dohody až po jeho podepsání smluvními stranami. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění. K realizaci víceprací neopravňuje zhotovitele zápis ve stavebním deníku provedený zhotovitelem bez dalšího písemného odsouhlasení objednatelem prostřednictvím oprávněné osoby. Smluvní strany jsou povinny při realizaci víceprací či jiných změn předmětu plnění bezezbytku řídit se pravidly stanovenými v § 222 ZZVZ.
7.10. Za vícepráce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění.
7.11. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.
7.12. Objednatel si vymiňuje, a zhotovitel toto bezezbytku splní, že nepřipouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve použitých zařízení, dílů a materiálů. Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a první jakosti.
7.13. Zhotovitel se k provedení Díla zavazuje přistupovat s důrazem na kvalitu a ekonomickou výhodnost celkového provedení Díla při zohlednění požadavků Objednatele stanovených v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí.
7.14. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytovat veškerou potřebnou součinnost k provedení Díla, zejména se zavazuje uzavřít s příslušným PDS veškeré smlouvy potřebné k připojení stavby FVE k distribuční soustavě elektřiny.
7.15. V rámci provádění předmětu této smlouvy dle tohoto článku dodá zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré materiály, dodávky a provede práce a výkony přímo související s řádným a včasným zhotovením a zprovozněním díla, jakož i provede veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti a práce, a to i takové, které nebyly obsaženy v podkladech, které předal objednatel zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy, avšak tyto zhotovitel mohl či měl s ohledem na svou odbornost předpokládat.
Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména, nikoliv však pouze:
a) zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
b) zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,
c) zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k provádění díla,
d) zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace", bude-li potřebné k provádění díla,
e) zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,
f) zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli,
g) likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho likvidaci objednateli.
7.16. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen tyto objednatelovy požadavky bezezbytku splnit, kdy se jedná o splnění tohoto:
7.16. Kabelové trasy včetně příslušenství musí být implementovány dle PTE
7.16. Budou použity fotovoltaické panely – doporučení v PTE nebo dle technické specifikace
7.16. Bude použit měnič – doporučení v PTE nebo dle technické specifikace
7.16. Instalované FVE budou o výkonu 79,8 kWp a 82,8 kWp a budou situačně umístěny dle návrhu PTE
7.16. Zhotovitel svolá na základě rozpracovanosti minimálně tři pracovní porady (před zahájením prací a v průběhu prací) k projednání navrhovaného řešení projektové dokumentace („PD“), včetně administrace porady a zúčastní se veškerých jednání v orgánech města Bílina a jednání se zástupci provozovatele objektu.
7.17. Objednatel dále požaduje, a zhotovitel je povinen tyto technické požadavky bezezbytku splnit, kdy se jedná o splnění tohoto:
7.17. výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly a střídače s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány (Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013) dle níže uvedených norem:
· fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730
· měniče IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu
7.17. instalované fotovoltaické moduly a střídače musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností při standardních testovacích podmínkách (Standardní testovací podmínky (Standard Test Conditions) – intenzita záření 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25°C)
· fotovoltaické moduly:
· 21,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku
· 21,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku
· 21,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku
· Měniče:
· 97,0 % (Euro účinnost)
7.17. při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:
· fotovoltaické moduly:
· min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem
· min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem
· měniče:
· ČSN EN 50549-1 (330127), záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození
7.17. připojovací standardy a veškeré kalkulace jsou připraveny pro distribuční území ČEZ
5.5.5. instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrické soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.
III.
Místo provedení Díla a termíny plnění
3.1. Místem provádění stavby Díla jsou nemovité věci ve vlastnictví objednatele, a to konkrétně: Základní škola, Aléská 270, 418 01 Bílina, nacházející se na pozemku parc. č. 336/44, katastrální území Bílina [604208], vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 8079.
3.2. Zhotovitel započne s prováděním Díla ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se při provádění Díla dodržet časový harmonogram průběhu prací dle přílohy č. 7 této smlouvy („harmonogram“), a to včetně termínů stanovených objednatelem dle odst. 3.2.1 a 3.2.2. této smlouvy.  
3.2.1. Dokončení zpracování projektové dokumentace: do 10 týdnů od podpisu této smlouvy.
3.2.2. Dokončení plnění stavební části zakázky, včetně zajištění kolaudace do          30.11.2026.  
Dílo v souladu s požadavky článku Předmět smlouvy je provedeno, je-li dokončeno a protokolárně předáno objednateli a objednatel ho převezme bez připomínek (vad a nedodělků), a to včetně pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci. Pro účely této smlouvy se dílem způsobilým k předání, jakož i jednotlivé etapy zvlášť, rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku. O předání a převzetí díla (každé části uvedené v čl. 3.2.1 a 3.2.2.) bude sepsán předávací protokol, v němž se uvede zejména počet předaných paré dokumentace. Podepsáním předávacího protokolu se má dílo za předané. Součástí díla jsou veškeré doklady a jiné listiny (např. dokumenty prokazující projednání s dotčenými orgány), které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením; bez těchto dokladů objednatel dílo nepřevezme. Protokol o převzetí díla musí obsahovat výslovné prohlášení objednatele o tom, že dílo nebo jeho část přebírá a dále musí obsahovat prohlášení zhotovitele, že dílo je úplné a nemá vady bránící užití díla k zamýšlenému účelu. Místem protokolárního předání předmětu je Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina.
3.3. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 7 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele a budou v intencích čl. XVIII této smlouvy.
IV.
Cena
4.1. Základem ceny za řádně dokončenou a předanou projektovou dokumentaci a provedení stavebních prací podle této smlouvy, je rozpočet nabídkové ceny, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 4 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.
Celková cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí …………. Kč (dále jen „cena díla“) (slovy: …………………………..)
21% DPH ………………….. Kč
(slovy: ……………………………………)
Celková cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí ……………………… Kč
(slovy: ………………………………….)
Tato cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval podklady pro provádění díla. A prohlašuje, že předmět této smlouvy o dílo lze podle předložených podkladů řádně zrealizovat.
V.
Příprava projektu a projektové činnosti před výstavbou FVE
5.1. Zhotovitel se zavazuje navrhnout technické řešení stavby FVE a v souladu s požadavky vyplývajícími z příloh č. 1, 2 a 3.  Podkladem pro zpracování Projektové dokumentace jsou veškeré dokumenty a informace vztahující se k Dílu uvedené v této smlouvě, v Projektové technicko-ekonomické studii – část č. 4 (příloha č. 1), v Souhrnné technické zprávě k PTE (příloha č. 2) a ve Smlouvě o připojení s ČEZ Distribuce, a. s. (příloha č. 3), příp. dokumentech předaných Zhotoviteli před podpisem této smlouvy, jakož i požadavky příslušného PDS. Součástí plnění při zpracování Projektové dokumentace jsou také veškeré práce související s analýzou vstupních podkladů, a dále související s návrhem a přípravou podkladů sloužících k rozhodnutí Zhotovitele o konkrétním technickém řešení s důrazem na optimálnost, hospodárnost a technickou úroveň tohoto řešení. V případě, že Zhotovitel na základě dokumentů předaných mu po podpisu smlouvy, o nichž před podpisem smlouvy nevěděl ani nemohl vědět, zjistí, že tyto jsou v rozporu s dříve předanými dokumenty nebo že realizace Díla v původně navržené podobě není možná, je o tom povinen informovat Objednatele s tím, že v přiměřené době poté navrhne možnou alternativu technického řešení a tomu korespondující Změnu Díla postupem podle čl. XIII. této smlouvy a po dobu od oznámení Objednateli do sjednání takové Změny Díla neběží lhůty dle harmonogramu. 
5.2. Zhotovitel se zavazuje své projektové činnosti konzultovat a projednávat s orgány státní správy a dalšími institucemi a fyzickými a právnickými osobami, které budou dotčené v rámci správních řízení a jejichž kladné stanovisko nebo souhlas bude podmínkou pro řádné a včasné vydání Povolení stavby nebo dalších povolení nezbytných pro splnění účelu této smlouvy a připojení stavby FVE k distribuční soustavě elektřiny (dále jen „Dotčené orgány a osoby“). Veškeré připomínky a podmínky stanovené Dotčenými orgány a osobami budou Zhotovitelem do příslušného stupně Projektové dokumentace zapracovány a zohledněny tak, aby tyto připomínky a podmínky nebránily vydání Povolení k výstavbě nebo provedení připojení stavby FVE k distribuční soustavě elektřiny.
5.3. V průběhu zpracování Projektové dokumentace Objednatel zajistí dle potřeby konání kontrolních jednání za účelem projednání a řešení dalších otázek souvisejících se zpracováním Projektové dokumentace, a to zpravidla dvakrát (2) měsíčně.
5.4. Projektová dokumentace se považuje za dokončenou, bude-li svým rozsahem a obsahem odpovídat této smlouvě.
5.5. DSP pro účely podání žádostí o vydání stanovisek a vyjádření Dotčených orgánů a osob bude Objednateli předána v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu *.pdf.  
5.6. DSP se zpracovanými připomínkami Dotčených orgánů a osob pro účely podání žádosti o vydání Povolení stavby bude Objednateli předána ke schválení v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu *.pdf, a to k připomínkování minimálně 15 pracovních dní před předpokládaným termínem pro podání žádosti o povolení stavby.  
5.7. Objednatel DSP se zpracovanými připomínkami Dotčených orgánů a osob:
5.7.1. DSP schválí. Schválená DSP Smluvní strany zavazuje a představuje závazný podklad pro další postup Zhotovitele při realizaci Díla, včetně případných dalších stupňů Projektové dokumentace. Schválenou DSP lze měnit pouze postupem uvedeným v této smlouvě.
5.7.2. Odmítne DSP schválit. V takovém případě Objednatel uvede své výhrady k DSP dokumentaci (tedy konkrétní vady a nedodělky), na základě kterých odmítá DSP schválit. Objednatel je oprávněn odmítnout schválit DSP výhradně jen z důvodů, že je neúplná, v rozporu s Požadavky Objednatele, požadavky a podmínkami Dotčených orgánů a osob, s právními předpisy, a/nebo pokud obsahuje vady a nedodělky, které znemožňují další řádné provádění Díla.  
5.8. Projektová dokumentace musí být vždy po jejím schválení předána v elektronické podobě na datovém nosiči jak ve formátu *.pdf., a dále v listinné podobě v originální podobě se všemi zákonnými náležitostmi ve dvou (2) originálních paré.
5.9. Povinnost Zhotovitele zpracovat Projektovou dokumentaci se považuje za splněnou jejím řádným předáním Objednateli, a to na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
5.10. V rámci přípravy projektu Zhotovitel dále provede v součinnosti s Objednatelem veškeré úkony, které jsou dle jeho mínění nezbytné pro efektivní a hospodárnou realizaci Díla, zejména v zastoupení Objednatele podá příslušnému PDS žádost o připojení FVE do distribuční soustavy, nebyla-li ze strany Objednatele podána dříve.
VI.
Obstarání Povolení k výstavbě Zhotovitelem
6.1. Zhotovitel se zavazuje v zastoupení Objednatele a v součinnosti s ním provést veškeré činnosti za účelem obstarání a kompletace potřebných souhlasů, povolení, stanovisek a vyjádření Dotčených orgánů a osob, které mají být přiloženy k žádostem o vydání Povolení k výstavbě, zejména pak dokumentů uvedených v příslušných ustanoveních zákona č.283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
6.2. Zhotovitel je dále povinen po naplnění čl. 3.2.2. v zastoupení Objednatele podat žádost o vydání Povolení k výstavbě za účelem jejího získání, přičemž žádost o vydání Povolení k výstavbě podá nejpozději ve lhůtě stanovené v příloze č. 8 této smlouvy. Součástí žádosti o vydání Povolení k výstavbě může být dle volby Zhotovitele návrh, aby stavební úřad v rámci Povolení k výstavbě stanovil podmínku, aby před uvedením stavby FVE do trvalého provozu byl proveden zkušební provoz dle § 124 stavebního zákona.
6.3. Zhotovitel bude v rámci výše uvedených činností postupovat s odbornou péčí a zastupovat Objednatele v rámci všech správních řízení, včetně případných řízení odvolacích a přezkumných, vždy tak, aby objektivně vynaložil maximální úsilí pro vydání Povolení k výstavbě. Zhotovitel se v případě potřeby i v průběhu správních řízení o vydání Povolení k výstavbě zavazuje obstarat veškerá další potřebná stanoviska, vyjádření a jiné doklady a dokumenty nutné pro vydání Povolení k výstavbě.
6.4. Objednatel poskytne Zhotoviteli vždy na jeho výzvu potřebnou součinnost v rámci celého procesu získávání Povolení k výstavbě, zejména mu poskytne potřebné plné moci.
VII.
Provádění stavby FVE 
Staveniště
7.1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pozemky a budovy, které budou užívány pro účely provedení stavby FVE a pro umístění zařízení k realizaci stavby FVE. Bude-li pro provádění stavby FVE nutné využít plochy nacházející se mimo staveniště, je Zhotovitel povinen zajistit veškerá práva nebo povolení potřebná k záboru těchto ploch a splnit veškeré další povinnosti s tím související.
7.2. Staveniště bude objednatelem předáno nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Zhotovitele. Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště Zhotovitel zahájí vlastní provádění stavby FVE. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli po dobu provádění stavby FVE přístup ke staveništi, a to nejpozději ke dni předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude Smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol.
7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a s požadavky Objednatele. Po předání staveniště se Zhotovitel zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru Objednatele a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat technickému dozoru Objednatele, a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu realizace Díla nezbytnou součinnost.
7.4. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací, jsou-li prováděny, zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo plnění z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v DPS či dalších podkladech pro realizaci díla.
7.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit správné a úplné vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení umístněných v prostoru staveniště. Zhotovitel odpovídá za stav jím užívaného staveniště a případnou škodu vzniklou na staveništi.
7.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru jím užívaného staveniště.
7.7. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště ve stavu, který bude v souladu s právními předpisy, zejména bude na staveništi a na pozemcích dotčených jeho činností při provádění stavby FVE udržovat pořádek a zajistí, aby po dobu provádění stavby FVE nedošlo k úniku nebezpečných látek (ropných apod.).
7.8. Nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla (tj. po odstranění poslední přejímkové vady a nedodělku – bude-li stavba FVE převzata s vadami a nedodělky) je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude smluvními stranami sepsán protokol. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel, tím není dotčen nárok objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním vyklizením a předáním staveniště.
7.9. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit Cenu za dílo stanovenou v čl. IV. této smlouvy. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (5 pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. O tom, že zhotovitel provedl záznam tohoto charakteru je povinen neprodleně, tj. nejpozději následující pracovní den od provedení zápisu, prokazatelnou formou informovat odpovědného zástupce objednatele (emailem). Smluvní strany dohodly, že práce související se zakrytím a znepřístupněním může zhotovitel realizovat až poté, co odpovědný zástupce objednatele svým zápisem do stavebního deníku odsouhlasí dosavadní bezvadný stav části díla, jíž se bude zakrytí a znepřístupnění týkat. Provede-li zhotovitel do stavebního deníku zápis, který vyžaduje bezprostřední reakci objednatele, technického dozoru objednatele či autorského dozoru, potom je zhotovitel povinen neprodleně, tj. nejpozději následující pracovní den od provedení zápisu, prokazatelnou formou informovat odpovědného zástupce objednatele (emailem) o tomto zápisu včetně jeho znění.  
7.10. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. jednotlivých termínů, které byly ujednány, a to o dobu pozastavení provádění díla.
7.11. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen prokazatelně písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních, popřípadě potřebné změny díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. ujednaných jednotlivých termínů, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit.
7.12. Při provádění díla i během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.).
7.13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.
Technický dozor.
7.14. Technický dozor jedná jménem a na účet Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny učiněné vůči Zhotoviteli či jiným subjektům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
7.15. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby FVE a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol prováděné stavby FVE.
7.16. Technický dozor je oprávněn prokazatelně nařídit přerušení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí stavba FVE v souladu se smlouvou, nebo hrozí-li Objednateli či třetím osobám z provádění stavby FVE bezprostředně nebezpečí vzniku škody.
7.17. Pokud mají pokyny či rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, Zhotovitel může o těchto skutečnostech prokazatelně informovat Objednatele a do okamžiku potvrzení pokynu či rozhodnutí Technického dozoru ze strany Objednatele přerušit provádění stavby FVE.
Koordinátor BOZP.
7.18. Koordinátor BOZP jedná jménem a na účet Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným subjektům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
7.19. Koordinátor BOZP je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7.20. Koordinátor BOZP má právo i povinnost upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
7.21. Koordinátor BOZP je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění. Koordinátor BOZP je oprávněn nařídit přerušení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
7.22. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora BOZP vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, Zhotovitel může o těchto skutečnostech prokazatelně informovat Objednatele a do okamžiku potvrzení pokynu či rozhodnutí Koordinátora BOZP ze strany Objednatele přerušit provádění stavby FVE.
Kontrola provádění Stavby.
7.23. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění stavby FVE (tj. všech použitých nebo používaných materiálů, postupů, zařízení a procesů) sám nebo prostřednictvím jím jmenovaného Technického dozoru.
7.24. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Stavbu v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a stavbu FVE prováděl řádným způsobem a Zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.
7.25. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby FVE organizuje Objednatel jedenkrát za 7 kalendářních dnů kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly postupu Zhotovitele.
7.26. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatele v rozsahu a počtu dle bodu 2.8. této smlouvy, včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Koordinátora BOZP, případně další osoby přizvané Objednatelem, a povinně zástupci Zhotovitele.
7.27. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty Technického dozoru a Koordinátora BOZP a projednání případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne Zhotoviteli.
7.28. Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku, a současně také e – mailem odeslaným na adresu Technického dozoru, informovat Objednatele o možnosti kontroly a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem.
Další práva a povinnosti Zhotovitele. 
7.29. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu FVE zejména v souladu s Objednatelem schválenou Projektovou dokumentací, právními předpisy a podmínkami stanovenými v Povoleních k výstavbě.
7.30. Při provádění stavby FVE postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se zároveň zavazuje při provádění Díla dbát veškerých sdělení Objednatele, Technického dozoru a Koordinátora BOZP, týkajících se realizace stavby FVE nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
7.31. Stavba FVE i její jednotlivé komponenty, materiál a technologické a konstrukční prvky použité k jejímu provedení musí být nové. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy dané výrobci jednotlivých použitých materiálů, komponent a technologických a konstrukčních prvků. Zhotovitel je povinen zajistit výkon odborných činností pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci v oboru Elektromontér fotovoltaických systémů (kód kvalifikace 26-014-H).
7.32. Zhotovitel je oprávněn sám kdykoli přerušit provádění stavby FVE, nebo její části:
7.32.1. v případě neposkytování nutné součinnosti ze strany Objednatele;
7.32.2. v případě zjištění skrytých překážek v místě provádění stavby FVE;
7.32.3. v případě zjištění nevhodné povahy věci předané mu Objednatelem k provedení Díla nebo příkazu Objednatele (včetně Požadavků Objednatele);
7.32.4. v případě, kdy Zhotovitel nemůže stavbu FVE provádět v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, které brání řádnému provedení předepsaných technologických postupů; jestliže venkovní teplota poklesne pod 5 stupňů celsia, je Zhotovitel povinen přerušit veškeré práce na Díle realizované na střechách objektů Objednatele;
7.32.5. v případě, že Objednatel je v prodlení s placením Ceny Díla delším než třicet (30) dnů;
7.32.6. v dalších případech stanovených touto smlouvou.
Dokumentace skutečného provedení stavby. 
7.33. Dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) vypracuje Zhotovitel jako součást provedení stavby FVE. DSPS bude zpracována v rozsahu a s náležitostmi stanovenými právními předpisy. DSPS nesmí být provedena s nižší podrobností než nejvyšší stupeň zpracované Projektové dokumentace.
7.34. Dokončená a úplná DSPS musí být vyhotovena a Objednateli předána nejpozději v rámci Předběžné přejímky stavby FVE v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu *.pdf a*. dwg, a dále v listinné podobě se všemi náležitostmi stanovenými právními předpisy, ve dvou (2) originálních paré.
Ostatní dokumentace. 
7.35. Zhotovitel rovněž vypracuje, zajistí nebo obstará další dokumentaci vztahující se ke stavbě FVE nebo jejím jednotlivým součástem a použitým (zabudovaným) výrobkům a technickým zařízením, která je potřebná k řádnému užívání stavby FVE, zejména originály všech dokladů o provedení kontrol, měření či zkoušek, revizí, včetně výchozí revize elektro a atestů souladných s požadavky ČSN a EN požadovaných dotačními orgány.
7.36. Ostatní dokumentace bude Objednateli předložena v českém jazyce nejpozději v rámci Předběžné přejímky stavby FVE, a to v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu *.pdf a v tištěné podobě, a ve dvou (2) originálních paré.
VIII.
Ukončení montáže a předběžná přejímka stavby FVE
8.1. Zhotovitel ukončí montáž veškerých technologických celků a jednotlivých komponentů stavby FVE tak, ať je možné provést základní kontrolu stavby FVE dle bodu 8.3 tohoto článku smlouvy. Montáž veškerých technologických celků a jednotlivých komponentů stavby FVE ve smyslu tohoto bodu smlouvy se považuje za ukončenou zápisem ve stavebním deníku potvrzeným ze strany Objednatele. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že stavba FVE je montážně ukončena dodávkou a realizací těchto částí: panely, optimizéry, střídače, konstrukce, kabeláže, rozvodnice, vyvedení výkonu k přípojnému místu na sekundární svorky transformátoru, tzn. ukončení montáže ve smyslu toho bodu smlouvy nezahrnuje zejména montáže spojené s realizací PPP a s tím související činnosti.
8.2. Zhotovitel Objednatele vyzve zápisem ve stavebním deníku, a současně také e – mailem odeslaným na adresu Technického dozoru určeného objednatelem, k předběžné přejímce stavby FVE (dále i výše jen „Předběžná přejímka stavby FVE“), a to nejméně pět (5) pracovních dnů předem.
8.3. V rámci Předběžné přejímky stavby FVE bude provedena základní kontrola stavby FVE, kterou bude ověřeno ukončení montáže veškerých technologických celků stavby FVE dle bodu 8.1 této smlouvy, a dále, že stavba FVE je v souladu s Projektovou dokumentací i DSPS a je možné zahájit Přípravu provozu ve smyslu čl. IX. této smlouvy. V rámci Předběžné přejímky stavby FVE pak zejména:
8.3.1. bude provedena fyzická kontrola stavby FVE z hlediska její úplnosti a technického provedení připojení stavby FVE do sítě Objednatele (pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že v rámci uvedené kontroly připojení nedojde k prvnímu paralelnímu připojení do distribuční sítě, ani k zahájení výroby elektřiny);
8.3.2. bude ověřena funkčnost připojení stavby FVE na monitoring Objednatele;
8.3.3. Zhotovitel Objednateli předá kompletní DSPS (neučinil-li tak již dříve), revizní zprávy, jakož i veškerou další Ostatní dokumentaci ve smyslu bodů 7.35. a 7.36  této smlouvy.
8.3.4. Objednatel má právo na vlastní náklady přizvat k Předběžné přejímce stavby FVE vlastní odborné pracovníky a Technický dozor.
8.4. Na základě provedené Předběžné přejímky stavby FVE bude stavba FVE:
8.4.1. Objednatelem předběžně převzata, a to buď bez výhrad, nebo s výhradami, tj. s drobnými vadami a nedodělky stavby FVE, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání stavby FVE funkčně a/nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují a současně nebrání zahájení fáze Přípravy provozu FVE. O předběžném převzetí stavby FVE bude vyhotoven předávací protokol, přičemž součástí předávacího protokolu v případě převzetí stavby FVE s výhradami bude popis těchto drobných a nedodělků vad stavby FVE a lhůta k jejich odstranění stanovená přiměřeně Objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu drobných vad a nedodělků stavby FVE, která nesmí být kratší než 20 pracovních dnů; nebo
8.4.2. Objednatelem nepřevzata z důvodu, že stavba FVE má vady, které brání užívání stavby FVE a zahájení fáze Přípravy provozu FVE. O odmítnutí převzetí stavby FVE bude sepsán oběma Smluvními stranami zápis, přičemž součástí tohoto zápisu bude zejména popis vad stavby FVE, pro které Objednatel stavbu FVE nepřevzal; poté, co bude mít Zhotovitel za to, že veškeré vytýkané vady stavby FVE byly odstraněny, Zhotovitel učiní oznámení dle bodu 8.2 této smlouvy a Předběžná přejímka stavby FVE proběhne znovu, přičemž zde uvedený postup se užije i opakovaně, dokud Objednatel nepřevezme stavbu FVE dle odst. 8.4.1. tohoto článku smlouvy výše.
IX.
Příprava provozu FVE
9.1. Účelem přípravy provozu FVE ve smyslu tohoto článku smlouvy (dále i výše jen „Příprava provozu FVE“) je vytvoření věcného a časového rámce pro dílčí vyzkoušení stavby FVE za účelem ověření funkčnosti jednotlivých komponentů, jakož i provedení případných úprav a optimalizací, a dále pro provedení faktických a právních úkonů nezbytných pro trvalé užívání stavby FVE a výrobu elektřiny, zejména pro:
9.1.1. obstarání dokladů potřebných pro podání žádosti o provedení prvního paralelního připojení stavby FVE k distribuční soustavě elektřiny (dále jen „PPP“) a umožnění realizace PPP ze strany příslušného PDS;
9.1.2. obstarání dokladů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí pro stavbu FVE příslušnému stavebního úřadu;
Bude-li příslušným stavebním úřadem v rámci vydaného Povolení k výstavbě nařízen, nebo bude-li na žádost Zhotovitele povolen zkušební provoz ve smyslu § 124 stavebního zákona, bude v rámci Přípravy provozu FVE proveden i takovýto zkušební provoz; v takovém případě platí, že podmínky pro zkušební provoz stanovené stavebním úřadem mají aplikační přednost před podmínkami sjednanými v této smlouvě. 
9.2. Smluvní strany sjednávají, že Příprava provozu FVE bude Zhotovitelem zahájena nejpozději bez zbytečného odkladu poté, co Objednatel předběžně převezme stavbu FVE. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je oprávněn činit úkony související s Přípravou provozu i před Předběžnou přejímkou stavby FVE. O zahájení fáze Přípravy provozu FVE Zhotovitel Objednatele informuje zápisem ve stavebním deníku nebo jiným vhodným prokazatelným způsobem.
9.3. Dle okolností může být již v rámci Přípravy provozu FVE ověřena i výroba elektřiny ve stavbě FVE.
První paralelní připojení. 
9.4. Zhotovitel v součinnosti s příslušným PDS a Objednatelem zajistí, aby v rámci Přípravy provozu FVE proběhlo PPP. Za tímto účelem podá Zhotovitel jménem a na účet Objednatele příslušnému PDS žádost o PPP.
9.5. Objednatel je povinen bezodkladně na výzvu Zhotovitele poskytovat veškerou součinnost a učinit veškeré faktické a právní kroky potřebné k podání řádné žádosti o PPP a k faktické realizaci PPP, zejména se zavazuje nejpozději ke dni zahájení Přípravy provozu FVE uzavřít s příslušným PDS smlouvu o připojení a uhradit PDS veškeré platby dle smlouvy o připojení a pro účely podání žádosti poskytnout Zhotoviteli potřebné plné moci.
9.6. Žádost o PPP podá Zhotovitel bezodkladně po splnění všech nutných podmínek a kompletaci veškerých potřebných příloh.
9.7. Zhotovitel Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem prokazatelně informuje o termínu konání kontroly stavby FVE ze strany příslušného PDS a bezodkladně po provedeném prvním paralelním připojení Objednateli předá originál protokolu o prvním paralelním připojení. Zhotovitel provede všechny potřebné úpravy, nebo zřízení signálu Hromadného Dálkového Ovládání (HDO) dle požadavků PDS.
Kolaudace.
9.8. Zhotovitel dále obstará záležitosti týkající se uvedení stavby FVE do trvalého provozu (užívání stavby FVE), včetně kompletace veškerých podkladů, podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí příslušnému stavebnímu úřadu a zastupování Objednatele pro účely vydání kolaudačního souhlasu nebo v řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí (společně dále i výše jen „Kolaudační řízení“) před příslušným stavebním úřadem.
9.9. Zhotovitel je za účelem vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí povinen provést potřebné faktické a právní činnosti. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou součinnost, zejména mu poskytne potřebné plné moci.
9.10. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí podá Zhotovitel bezodkladně po splnění všech nutných podmínek (tj. zejména byl-li stavebním úřadem nařízen zkušební provoz ve smyslu § 237 stavebního zákona, po splnění podmínek takto nařízeného zkušebního provozu) a kompletaci veškerých potřebných příloh.
9.11. Pokud bude kdykoli během Kolaudačního řízení zjištěno, že stavba FVE nebo kterákoli její část nesplňuje podmínky pro kolaudaci stavby FVE, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti předložit Objednateli písemný návrh na provedení takových úprav stavby FVE (resp. Díla) tak, aby mohla být stavby FVE kolaudována. Objednatel schválí nebo zamítne návrh předložený Zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jeho předložení. Nejedná-li se o Změnu, veškeré náklady Zhotovitele na provedení těchto úprav jsou zahrnuty v Ceně stavby FVE.
9.12. Závazek Zhotovitele obstarat vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je splněna dnem vydání kolaudačního souhlasu nebo právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým se povoluje užívání stavby FVE.
X.
Konečná přejímka stavby FVE
10.1. 
Zhotovitel Objednatele vyzve zápisem ve stavebním deníku, a současně také e – mailem odeslaným na adresu Technického dozoru určeného objednatelem ke konečné přejímce Stavby (dále jen „Konečná přejímka stavby FVE“), a to nejméně pět (5) pracovních dnů předem.
10.2. 
Nejpozději při Konečné přejímce stavby FVE budou splněny následující podmínky:
10.2.1. Zhotovitel provedl zaškolení pracovníků Objednatele pro obsluhu stavby FVE a všech použitých zařízení a technologií v plném rozsahu, včetně technologií, u kterých je nutno zajistit zaškolení přímo u výrobce.
10.2.2. Úspěšně proběhlo první paralelní připojení stavby FVE do distribuční sítě a Objednatel obdržel originál protokolu o prvním paralelním připojení;
10.2.3. Pro stavbu FVE byl vydán kolaudační souhlas, nebo bylo vydáno kladné kolaudační rozhodnutí a toto nabylo právní moci, a Objednatel obdržel originál kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí;
10.2.4. Bylo ověřeno, že stavba FVE vyrábí elektřinu.
10.3. Na základě provedené Konečné přejímky stavby FVE bude stavba FVE:
10.3.1. Objednatelem převzata, a to buď bez výhrad, nebo s výhradami, tj. s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání stavby FVE funkčně a/nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují; o konečném převzetí stavby FVE bude vyhotoven předávací protokol, přičemž součástí předávacího protokolu v případě převzetí stavby FVE s výhradami bude popis těchto drobných a nedodělků vad stavby FVE a lhůta k jejich odstranění stanovená přiměřeně Objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu drobných vad a nedodělků stavby FVE, která nesmí být kratší než 20 pracovních dnů; nebo
10.3.2. Objednatelem nepřevzata z důvodu, že stavba FVE má vady, které brání užívání stavby FVE. O odmítnutí převzetí stavby FVE bude sepsán oběma Smluvními stranami zápis, přičemž součástí tohoto zápisu bude zejména popis vad stavby FVE, pro které Objednatel stavbu FVE nepřevzal; poté, co bude mít Zhotovitel za to, že veškeré vytýkané vady stavby FVE byly odstraněny, Zhotovitel učiní oznámení dle bodu 10.1 této smlouvy a Konečná přejímka stavby FVE proběhne znovu, přičemž zde uvedený postup se užije i opakovaně, dokud Objednatel nepřevezme stavbu FVE dle odst. 10.3.1. výše.
10.4. Objednatel má právo na vlastní náklady přizvat ke Konečné přejímce stavby FVE vlastní odborné pracovníky a Technický dozor.
10.5. Povinnost Zhotovitele provést stavbu FVE a Dílo dle této smlouvy je splněna konečným převzetím stavby FVE Objednatelem dle odst. 10.3.1. výše.
XI.
Platební podmínky
11.1. 
Fakturace ceny Díla bude probíhat ve splátkách na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“), nebude-li dohodnuto jinak. Faktury budou vystaveny na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu ceny skutečně provedených prací, uvedených v Objednatelem odsouhlaseném soupisu skutečně provedených prací, určené podle Položkového rozpočtu.
Zhotovitel se zavazuje provádět fakturaci samostatně pro jednotlivé části díla, tj. samostatně pro dílo „Cena za řádně dokončenou a předanou projektovou dokumentaci včetně pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci“ a samostatně pro část díla „Cena za provedení stavebních prací – realizaci FVE“, a to za současného dodržení podmínek stanovených v článku IV. této smlouvy.
11.2. Zhotovitel je povinen vždy do pátého (5) pracovního dne následujícího kalendářního měsíce doručit Objednateli soupis prací provedených za předchozí období včetně vyčíslení a kalkulace jejich ceny dle Položkového rozpočtu. Objednatel soupis zreviduje a do deseti (10) pracovních dnů jej písemně odsouhlasí či jej zcela či částečně odmítne včetně uvedení důvodů odmítnutí.
11.3. Zhotovitel není oprávněn fakturovat neodsouhlasené práce a dodávky.
11.4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována.
11.5. Objednatel na základě každé Zhotovitelem vystavené faktury uhradí fakturovanou částku do výše 90 % bez DPH. Zbývající část fakturované částky tvoří zádržné, na jehož úhradu vznikne Zhotoviteli nárok při splnění následujících podmínek:
11.5.1. Pokud Objednatel převezme Dílo, resp. dílčí část díla, vykazující vady nebo nedodělky, vznikne Zhotoviteli na základě výzvy nárok na zaplacení plné výše zádržného předložením bankovní záruky za kvalitu díla, resp. dílčí část díla v intencích této smlouvy.
11.5.2. Pokud Objednatel převezme Dílo, resp. dílčí část díla, bez vad, vznikne Zhotoviteli na základě výzvy nárok na zaplacení plné výše zádržného předložením bankovní záruky za kvalitu díla, resp. dílčí část díla v intencích této smlouvy.
11.6. Na zadržovanou část ceny Díla se nevztahují ustanovení této Smlouvy o prodlení s úhradou ceny Díla.

11.7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
11.8. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném a účinném znění. Kromě zákonných náležitostí bude faktura obsahovat:
8.8. údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky
8.8. IČ Objednatele a Zhotovitele
8.8. číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy nebo číslo objednávky
            název a číslo stavby
8.8. popis plnění Zhotovitele
8.8. den odeslání a den splatnosti faktury
8.8. fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH)
             razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
11.8.7.  vyčíslení zádržného
11.8.9.  č. účtu Zhotovitele uvedené v Smlouvě
11.8.10. kód klasifikace produkce CZ CPA
Faktura vystavená Zhotovitelem k druhé fázi díla, v souladu s článkem XI. odst. 11.1., tj. realizace výstavby FVE, musí obsahovat, vedle požadavků uvedených výše v tomto odstavci, název a registrační číslo projektu v přesné specifikaci, jak v článku I, odst 1.4. této smlouvy uvedeno jest.
8.9. Přílohu každé faktury bude tvořit soupis skutečně provedených prací dle odst. 11.1. této Smlouvy, jejichž cena je fakturována, písemně odsouhlasený Objednatelem, které nebudou obsahovat rozporované položky.
8.10. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude faktura Zhotoviteli vrácena bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu.
8.11. Každá faktura musí být zaslána prostřednictvím datové schránky nebo e-podatelny na adresu sídla Objednatele, uvedenou v záhlaví Smlouvy. Pokud tak nebude učiněno, berou obě smluvní strany na vědomí, že taková faktura nebude akceptována a bude vrácena bez dalšího upozornění k opravě či doplnění s tím, že ode dne řádného doručení řádné faktury běží nová lhůta splatnosti.
8.12. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zveřejněné v registru plátců a identifikovaných osob. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
8.13. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
8.14. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.
8.15. Zálohy nebudou poskytovány.
XII.
Způsob provádění díla
12.1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny ohledně způsobu provádění díla, pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně.
12.2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny objednatele překážejí v řádném provádění díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro provedení díla.
12.3.  Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
12.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla. Při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
12.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména nikoliv však pouze:
i. 
zajistit veškeré pracovní síly, vybavení, materiál a dodávky potřebné k provedení díla řádným způsobem,
ii. 
na vlastní náklady zabezpečit dopravu, skladování všech materiálů a dodávek a jejich přesun do místa plnění,
iii. zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
iv. omezit provádění díla na místo plnění (staveniště) v souladu s podmínkami této smlouvy a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele; objednatel zajistí přístup pro osoby provádějící dílo do prostorů jeho uskutečnění v požadovaném rozsahu,
v. dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, technologické postupy dle DPS, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, které se vztahují k předmětu smlouvy,
vi. chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
vii. upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi přílohou č. 1 a 2 této smlouvy a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.
12.6. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
12.7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla, pokud nebude písemně s objednatelem dohodnuto jinak, bude na staveništi přítomen vedoucí realizačního týmu, dle přílohy č. 6 této smlouvy, který bude zajišťovat řádnou a včasnou realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby tato osoba po celou dobu realizace díla, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance zhotovitele nebo osoby v jiném vztahu ke zhotoviteli, plnila požadavky objednatelem kladené v zadávací dokumentaci.
12.8. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.
12.9.  Pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
i.  
splňují požadavky zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) při předání díla objednateli;
ii. 
svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů).
12.10. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel seznam konkrétních materiálů či komponentů pro jednotlivé položky soupisu prací s uvedením jejich obchodních názvů a dalších údajů nutných k jejich identifikaci. Kdykoliv v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli vzorky používaných materiálů a případně jejich atesty či další doklady osvědčující, že tyto materiály splňují podmínky dle této smlouvy.
12.11. Smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném rozsahu.
12.12. Elektrická energie pro potřeby provádění díla bude odebírána z odběrného místa na staveništi určeného objednatelem při předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Cena elektrické energie bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií objednatele a bude objednatelem přeúčtována a zhotovitelem placena podle množství skutečně odebrané elektrické energie, které bude zjištěno podružným měřením s tím, že instalaci podružných měřičů je povinen zabezpečit na vlastní náklad zhotovitel.
12.13. Veškeré přívody médií (elektrické energie), instalace, příslušenství atd. musí být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů. Odpovědnost za plnění povinnosti podle předchozí věty, za niž nenese odpovědnost dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese zhotovitel. Spotřeba energií bude odečítána v měsíčních intervalech a zapisována do stavebního deníku. Vyúčtování spotřeby bude provedeno po předání díla. Do termínu předání díla náleží přeplatek za spotřebované energie zhotoviteli.
12.14. Při provedení díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválenému rozsahu provádění díla, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši Ceny za dílo. Užití nově navržených materiálů je podmiňováno prováděním díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
12.15. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
12.16. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.
12.17. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci díla nebyl objednatel nadměrně rušen nebo obtěžován hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo bude prováděno za plného provozu školského zařízení. Zavazuje se tedy při provádění díla respektovat povahu objednatele a jeho pokyny, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení řádného provozu objednatele.
12.18. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění této smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
12.19. Zhotovitel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zhotovitel se dále zavazuje vydáním vlastních vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby podílející se na provádění díla budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými mohli při provádění díla přijít nahodile do styku a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u zhotovitele.
12.20. Smluvní strany se pro případ zpracování osobních údajů vycházejícího z plnění povinností dle této smlouvy zavazují zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.
XIII.
Změny Díla
13.1. Objednatel je oprávněn navrhnout a následně požadovat provedení jakékoliv změny Díla spočívající v modifikaci rozsahu Díla (jeho navýšení či snížení) a Požadavků Objednatele, s výjimkou dodatečných prací, dodávek či služeb nesouvisejících s naplněním základního účelu této smlouvy (dále i výše jen „Změna“), a to kdykoli před Předběžnou přejímkou stavby FVE.
13.2. Zhotovitel je oprávněn sám kdykoli před Konečnou přejímkou stavby FVE navrhnout Objednateli provedení Změny, o které se domnívá, že její provedení je v zájmu Objednatele, tj. zejména může obecně vést k vyšší kvalitě, efektivitě nebo bezpečnosti Díla, nebo může vést k rychlejšímu provedení Díla při zachování Ceny Díla, popř. ke snížení Ceny Díla, anebo že je nutná pro řádnou realizaci Díla z důvodu výskytu chyb a nesrovnalostí v Požadavcích Objednatele, které Zhotovitel nebyl schopen odhalit ani při vynaložení veškeré své odborné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat, nebo z dalších důvodů sjednaných v této smlouvě.
13.3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že za Změnu se nepovažují jakékoliv modifikace a jiné úpravy Díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku zanedbání nebo porušení povinností Zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména pak v důsledku nedostatečného prověření Požadavků Objednatele nebo dokumentace předané Zhotoviteli před podpisem této smlouvy, nevhodného návrhu technického řešení apod. V takových případech případné modifikace či změny Díla, případně odsouhlasené Objednatelem, nemohou vést k jakýmkoliv úpravám Ceny Díla či Harmonogramu prací a Zhotovitel je povinen Dílo provést v takto modifikované podobě bez dalšího.
13.4. Zhotovitel je povinen pro účely Změny bez zbytečného odkladu zpracovat návrh Změny (změnový list), který bude v podrobnostech obsahovat:
13.4.1. popis činností, které je třeba pro provedení Změny vykonat, včetně potřeby získání jakýchkoli Povolení k výstavbě nebo změny existujících Povolení k výstavbě, a popis dopadů Změny na Požadavky Objednatele,
13.4.2. kalkulaci dopadu Změny na Cenu Díla (resp. jednotlivé složky Ceny Díla), pokud má ke změně Ceny Díla v důsledku Změny dojít, a
13.4.3. případný dopad Změny na Harmonogram prací, pokud v důsledku Změny má dojít také k jeho změně.
Kalkulace dopadů Změny na Cenu Díla bude provedena přednostně za použití cen jednotlivých položek v Soupisu prací zpracovaného v rámci DPS při zohlednění případných tržních výkyvů v daném místě a čase, tj. v aktuálních tržních cenách. Pokud Soupis prací neobsahuje příslušnou položku, podkladem pro kalkulaci dopadu Změny na Cenu Díla bude Zhotovitelem navržena paušální částka ve výši obvyklé v době zpracování Změny, která se nebude zásadním způsobem (o více než 1 %) odlišovat od průměru na trhu dostupných nabídek odpovídajících kvalitě Zhotovitelem zvolených a Objednatelem schválených technologií.
13.5. Pokud Objednatel s obsahem změnového listu dle bodu 13.4 bude souhlasit, písemně to oznámí Zhotoviteli. Toto bude podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě, kdy až jejím platným uzavřením nabývá Změna účinků a Smluvní strany jsou Změnou vázány.  
XIV.
Odpovědnost za vady 
14.1. Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu s touto smlouvou.
14.2. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedenou stavbu FVE záruku za jakost. Zhotovitel se zavazuje, že stavba FVE bude způsobilá pro použití k účelu stanovenému ve smlouvě a že si zachová smlouvou stanovené vlastnosti s přihlédnutím k očekávanému opotřebení a snížení výkonu použitých technologií. 
14.3. Smluvní stany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednotlivou vadu reklamovat pouze písemně. Vady Projektové dokumentace mohou být uplatněny nejpozději do 6 měsíců od konečného převzetí stavby FVE Objednatelem.
XV.
Sankční ujednání
15.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla, anebo jeho části v termínu dle této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
15.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
15.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
15.4. V případě porušení povinnosti zhotovitele nenarušit provoz objednatele je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
15.5. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost udržovat bankovní záruku k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy po celou smluvenou dobu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,4 % z částky takové bankovní záruky, za každý den, kdy není tato povinnost plněna.
15.6. V případě prodlení zhotovitele s doručením bankovní záruky, nové bankovní záruky ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně s doplněním bankovní záruky nebo s doručením bankovní záruky, která by měla být nahrazena novou bankovní zárukou kvůli uplynutí platnosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,4 % z částky takové bankovní záruky, kterou zhotovitel nedoručil nebo nedoplnil, za každý den prodlení.
15.7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
15.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
15.9. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na pracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
15.10. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svého dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
15.11. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
15.12. V případě, že zhotovitel využije služeb poddodavatele, který není uveden v příloze č. 6 této smlouvy či nezajistí přítomnost člena realizačního týmu dle specifikace uvedené v příloze č. 7 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé zjištěné pochybení a den (výkon činnosti poddodavatele na díle, resp. nezajištění přítomnosti požadovaného člena realizačního týmu dle požadavku objednatele), ve kterém pochybení objednatel zjistí (např. ze zápisu ze stavebního deníku, kontrolního dne, dohled TDS, předložená reference za zakázku, při níž nebyl poddodavatel uveden v seznamu poddodavatelů /subdodavatelů/, či jiných okolností vyplynuvších z prohlídky místa provádění díla).
15.13. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost, nebude-li mít porušení smluvní povinnosti svou samostatnou smluvní pokutu, vyplývající z článku XV., je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
15.14. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
15.15. Smluvní pokuty dle článků XV. bod. 15.1. až 15.13. této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržné použít při účtování smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.
15.16. Smluvní strany sjednávají, že ujednání o smluvní pokutě uvedené v čl 15.12. zůstává v platnosti i po splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, a to po dobu pěti let.
15.17. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody (újmy) ve výši přesahující smluvní pokutu. Přitom Zhotovitel přitom bere na vědomí, že škoda (újma) může vzniknout Objednateli také v důsledku nepřiznání nároku na dotaci nebo její části, resp. povinnosti k vrácení dotace nebo její části, v příčinné souvislosti s porušením této smlouvy ze strany Zhotovitele, a to například s ohledem na prodlení s plněním sjednaných termínů dle článku 3 této smlouvy, nebo na kvalitu prováděného Díla, resp. nesplnění technických parametrů Díla Zhotovitelem. V takovém případě se za škodu považuje částka, která nebyla přiznána objednateli na dotaci, pokrácená výše dotace, částka určená objednateli k vrácení dotace nebo její části, v příčinné souvislosti s porušením smlouvy ze strana zhotovitele.
XVI.
Vyšší moc
16.1. Okolností vyšší moci se pro účely této smlouvy rozumí událost, která vznikla mimo kontrolu Smluvní strany po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, kterou nelze překonat ani při vynaložení úsilí, které lze po Smluvní straně rozumně požadovat, kterou nemohla smluvní strana rozumně předpokládat v okamžiku uzavření této smlouvy a která smluvní straně dočasně nebo trvale brání ve splnění její povinnosti.
16.2. Událostmi představující vyšší moc jsou zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, nové právní předpisy, správní akty či jiné závazné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, související zejména s šířením onemocnění, které mají za následek omezení dodávek materiálu, výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, venkovní teploty neumožňující provádění Díla, bouře a další extrémní povětrnostní podmínky nebo působení přírodních živlů, stávky, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, jakož i všechny další události podobného typu.
16.3. Smluvní strana dotčená okolnostmi zakládající vyšší moc není v prodlení s plněním svých povinností v rozsahu a po dobu trvání těchto okolností, pokud jejich existenci v přiměřené době po jejich zjištění oznámí druhé Smluvní straně. O dobu, po kterou trvají okolnosti vyšší moci, se posouvají termíny dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 8 této smlouvy.
16.4. Každá ze Smluvních stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní důsledky zásahu okolností vyšší moci. 
XVII.
Pojištění, bankovní záruka
17.1. Zhotovitel na vlastní náklady uzavře u renomované pojišťovny dále uvedená pojištění a tato pojištění bude udržovat po celou dobu ode dne účinnosti této smlouvy do dne Konečného převzetí stavby FVE a bude řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající, tak aby pojistné plnění nebylo ohroženo.
17.2. 
Zhotovitel je povinen mít:
17.2.1. pojištění stavebně montážních rizik při provádění stavby FVE a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností na pojistnou částku, jejíž minimální výše je 100 % Ceny stavby FVE minimálně ve výši celkové předpokládané hodnoty této veřejné zakázky dle zadávací dokumentace; a
17.2.2. případná další povinná pojištění vyžadovaná podle právních předpisů.
17.3. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek
17.3.1. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
17.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy poskytnout Objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky) ve výši 10 % z Ceny za dílo uvedené v čl. IV. s platností po dobu pěti let od jejího vystavení, kdy toto datum nesmí předcházet o více jak sedm dní datum protokolárního předání a převzetí díla. Smluvní strany pro odstranění rozporů sjednávají, že rozhodná cena pro bankovní záruku je cena uvedené v této smlouvě, a na její výši nemá vliv případné navýšení ceny (vícepráce) či snížení (méněpráce) vzniklé v průběhu realizace díla. Nepředá-li Zhotovitel všechny záruční listiny odpovídající bankovní záruce za řádné plnění záručních podmínek podle této smlouvy nebo předá záruční listiny (bankovní záruky) odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy.
17.3.3. Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek může být do dne předání a převzetí díla nahrazena příslibem banky o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ke dni předání a převzetí díla za předpokladu, že tento závazný příslib zaručí následné předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. Platnost příslibu nesmí skončit dříve, než bude zhotovitelem předložena bankovní záruka. Zhotovitel se v takovémto případě zavazuje předložit bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději ke dni předání a převzetí díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít a dále je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle č. XV. této smlouvy.
17.3.4. Originál závazného příslibu banky a posléze bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek budou vystaveny bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně v elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů)
17.3.5. Objednatel pozbývá nárok na uplatnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dnem odstranění poslední vady, která byla uplatněna v záruční lhůtě a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokuty či náhrady škod.
17.4. Bankovní záruky obecně
17.4.1. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. bankovní záruka musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 Občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušná záruční listina odpovídala svým obsahem ujednáním uvedeným v této smlouvě. Objednatel musí být označen jako oprávněný k čerpání bankovní záruky.
17.4.2. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) dnů po každém čerpání bankovní záruky objednatelem (věřitelem) doručit novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit do původní sjednané výše. Nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy.
17.4.3. Zhotovitel je povinen poskytnout bankovní záruku na celou dobu platnosti záruky za řádné plnění záručních podmínek (v případě bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dle této smlouvy). Pokud by však např. došlo k prodlení s  odstraňováním vad a nedodělků (v případě bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících z této smlouvy) nebo by zhotovitel využil svého oprávnění poskytnout bankovní záruku s platností na dobu kratší, než je doba platnosti záruky za jakost (v případě bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek), a platnost bankovní záruky by tak měla z jakéhokoliv důvodu zaniknout dříve, než vyplývá z příslušných ustanovení odst. 17.3.1. tohoto článku smlouvy, bude zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před uplynutím platnosti takové bankovní záruky doručit objednateli bankovní záruku novou, nahrazující původní bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, a to vždy tak, aby účinnost bankovních záruk na sebe plynule navazovala. Pokud zhotovitel nedoručí takovou náhradní bankovní záruku objednateli v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn vyčerpat bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, v plné výši, a takto čerpané prostředky použít jako peněžitou kauci, zajišťující stejné nároky objednatele, jako bankovní záruka. V případě následného doručení nové bankovní záruky, nahrazující původní bankovní záruku, bude peněžitá kauce vrácena zhotoviteli do třiceti (30) dnů. Peněžitá kauce nebude úročena.
XVIII.
Vyhrazená změna závazku týkající se doby plnění
18.1. Objednatel stanoví, že ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu:
a) průtahů a zdržení ze strany orgánů státní správy, popřípadě třetích osob, včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení,
b) v případě postupu předvídaného v čl. 9.1. smlouvy,
c) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla,
d) prodlení zadavatele,
e) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
f) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných dodavateli zadavatelem,
g) zjištění archeologických nálezů,
h) nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dodržet technologické postupy a realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče dodavatelem, existence i namítaná nepříznivost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníky,
i) provedení nezbytných víceprací,
j) vyšší moci; pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku nepovažuje SARS-Co V-2, onemocnění tímto virem způsobené (také známé jako COVID-19) ani dopady pandemických či jiných opatření, ať už vyhlášená na celostátní či lokální úrovni, která by mohla jedna nebo druhá strana považovat za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku i jiné virové či pandemické nemoci.
18.2. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v písm. a), c) a g) dojde k prodloužení doby plnění o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke změně doby plnění.
18.3. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v písm. b), d), e), f) h) a i) dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby plnění.
XIX.
Ukončení smlouvy
19.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit jen ohledně části Díla odpovídající doposud nesplněným termínům dle harmonogramu, pokud:
19.1.1.
Zhotovitel je v prodlení se splněním kteréhokoliv termínu v harmonogramu delším než třicet (30) dnů;
19.1.2. 
nastala okolnost vyšší moci ve smyslu čl. XVI. této smlouvy, která kterékoliv ze Smluvních stran brání v plnění této smlouvy po dobu delší než 6 měsíců;
19.1.3. 
nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace či bude zrušen s likvidací; nebo (ii) soud rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; nebo (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění (v) pokud zhotovitel, či zhotovitelův poddodavatel bude zaveden do mezinárodního sankčního seznamu, a zhotovitel nebude o této skutečnosti objednatele bezodkladně informovat, a neučiní obratem nápravu v podobě nahrazení jiným poddodavatelem, na něhož se sankce nebudou vztahovat, a objednatel s tímto nově zvoleným poddodavatelem vysloví souhlas.
19.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud:
19.2.1. je Objednatel v prodlení se zaplacením Ceny Díla nebo jakékoli její části, na jejíž zaplacení Zhotoviteli prokazatelně vznikl nárok, delším než třicet (30) dnů;
19.2.2. Zhotovitel v souladu s touto smlouvou přerušil provádění Díla pro okolnost váznoucí výlučně na straně Objednatele a toto přerušení trvá déle než 6 měsíců;
19.2.3. nastala okolnost vyšší moci ve smyslu čl. XVI. této smlouvy, která kterékoliv ze Smluvních stran brání v plnění této smlouvy po dobu delší než 6 měsíců;
19.3. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob ve smyslu § 83 ZZVZ, nejsou osobami:
a) dle čl. 5 k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC;
b) dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 („Sankční seznamy“).
19.4. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle čl. 19.3. této Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
19.5. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o tom, že u něho či jeho poddodavatele nastala změna spočívající v tom, že na jeho osobu nebo na jeho plnění začaly dopadat mezinárodní sankce, zejména přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob ve smyslu § 83 ZZVZ, splňovat podmínky dle článku 19.3. Smlouvy, oznámí tuto skutečnost Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky.
19.6. Oprávněné odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Smluvní strany řádně doručeným druhé Smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení od smlouvy v souladu s tímto článkem. Oprávněné odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně doručeno.
19.7. Jakmile odstoupení nabude účinnosti, je Zhotovitel povinen ihned zastavit provádění Díla, vyjma činností, k nimž dal Objednatel pokyn v zájmu ochrany života a majetku nebo bezpečnosti stavby FVE, a dále v přiměřené lhůtě zejména:
19.7.1. předat Objednateli doposud nepředanou, a to i rozpracovanou Projektovou dokumentaci či její části, a dále veškerou doposud obstaranou a nepředanou Ostatní dokumentaci, v rozsahu, v jakém Objednatel označí, že jsou dle smlouvy způsobilé k převzetí;
19.7.2. předat Objednateli další rozpracované nebo již pořízené a doposud nepředané plnění, výrobky a materiál v rozsahu, v jakém je Objednatel označí, že jsou dle smlouvy způsobilé k převzetí;
19.7.3. vyklidit staveniště a odstranit ze staveniště veškeré vybavení Zhotovitele a jeho poddodavatelů;
19.7.4. a provést případná další opatření a činnosti obdobně jako při předání celého Díla, avšak v rozsahu a s přihlédnutím k tomu, v jaké fázi zhotovování Díla byla smlouva ukončena.
O předání a převzetí plnění bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný záznam.
19.8. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Zhotovitele z důvodu porušení smlouvy Objednatelem, dále Objednatel uhradí Zhotoviteli i cenu materiálů, zařízení a dokumentů Zhotovitele, o kterých Objednatel rozhodl, že je přebírá. V případě předčasného ukončení smlouvy z důvodů váznoucích na straně Zhotovitele (např. odstoupení od smlouvy Objednatelem pro porušení smlouvy Zhotovitelem) je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli to, o co se hodnota jeho majetku zvýšila částečným plněním Zhotovitele ke dni zániku smlouvy. Při stanovení Ceny Díla pro případ ukončení smlouvy z důvodů, které neváznou na straně Zhotovitele budou Smluvní strany vycházet zejména z Rozpočtu nabídkové ceny zhotovitele dle přílohy č. 4 této smlouvy.
XX.
Přechod vlastnického práva
1.1. Objednatel nabývá vlastnické právo ke stavbě FVE v okamžiku, kdy stavbu FVE předběžně převezme dle této smlouvy, nevyplývá-li z kogentních ustanovení občanského zákoníku něco jiného. V případě, že bude zhotovitelem dokončena část díla, která byla následně objednatelem převzata, přechází tato protokolárně převzatá část do jeho vlastnictví k okamžiku převzetí, příp. dílčí část zabudovaná do části hlavní, kdy v rámci předávacího řízení této části bude stranami případně dojednána možnost dílčí fakturace za převzatou část díla.
1.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní licenci k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to k jakékoli dokumentaci či software, jež se podle smlouvy zavázal vypracovat či obstarat, budou-li chráněny autorským právem nebo jiným právem k duševnímu vlastnictví.
1.3. Licence vzniká okamžikem předání příslušného autorského díla a je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití.
1.4. Objednatel je na základě licence bez souhlasu Zhotovitele oprávněn autorská díla, která jsou předmětem licence, nevyužít, zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými díly.
1.5. Odměna za poskytnutí licence Zhotovitele je zahrnuta v Ceně Díla.
1.6. Nebezpečí škody na jednotlivých částech Díla nese od počátku Zhotovitel, a to až do jejich předání Objednateli. Nebezpečí škody na stavbě FVE přechází na Objednatele v okamžiku, kdy Objednatele stavbu FVE předběžně převezme ve smyslu této smlouvy.
XXI.
Závěrečná ustanovení
21.1.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
21.2.
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických zpráv.
21.3.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
21.4.
Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
21.5. 
Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od provedení díla uchovávat originál této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a poskytovat kontrolním orgánům požadované informace a dokumentaci. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
21.6.
Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.
21.7.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
21.8.
Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím.
21.9.
Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
21.10.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
21.11.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
21.12. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení této smlouvy.
21.13.Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
21.14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1:
Projektová technicko-ekonomická studie – část č. 4
Příloha č. 2:
Souhrnná technická zpráva k PTE
Příloha č. 3:
Smlouvy o připojení s ČEZ Distribuce, a.s.
Příloha č. 4:
Rozpočet nabídkové ceny
Příloha č. 5:
Seznam poddodavatelů
Příloha č. 6:
Specifikace realizačního týmu zhotovitele
Příloha č. 7:
Harmonogram
Příloha č. 8:
Zadávací dokumentace
21.15.
Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne ………, č. usnesení ….
V Bílině, dne
V ………………, dne
Město Bílina
…………………….
_____________________________
_____________________
....................................................
…………………….
Starostka/starosta města
…………………….
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