SMLOUVA č. INV/2024/
o dílo na provedení stavebních prací a dodávku gastro zařízení (dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

      Objednatel:	Město Bílina	
      sídlo:		Břežánská 50/4, 418 31 Bílina		
IČ:				00266230				
DIČ:				CZ00266230

zastoupené:			Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města	
telefon:              	417 810 811
email:				ePodatelna@bilina.cz 
ID Datové schránky: 		qdtb7vx

zastoupení ve věcech 
technických: 			Ing. Kateřina Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí a investic 	
(dále jen „objednatel“)
	
Zhotovitel:	……………………… (doplní účastník)
[bookmark: _Hlk63157868][bookmark: _Hlk77665253]sídlo:	……………………… (doplní účastník)	
IČ:	……………………… (doplní účastník)
DIČ:	……………………… (doplní účastník)
       ID Datové schránky: 		……………………… (doplní účastník)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………………… (doplní účastník)		

Zastoupené ve věcech smluvních: 	……………………… (doplní účastník)	

zástupce pro věci technické:		……………………… (doplní účastník)
telefon:		……………………… (doplní účastník)
email:		……………………… (doplní účastník)

bankovní spojení:		……………………… (doplní účastník)
číslo účtu:		……………………… (doplní účastník)
(dále jen „zhotovitel“)


Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce stravovacího provozu v 1. PP budovy E objektu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“ (dále jen jako „Veřejná zakázka“), v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve smlouvě na straně zhotovitele.


I.
Účel a předmět plnění
1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci díla spočívajícího v rekonstrukci stravovacího provozu a dodávkách a instalaci gastrozařízení dle této smlouvy v nejvyšší kvalitě. Zhotovitel disponuje adekvátními zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými předpoklady pro řádné poskytování činností a služeb dle této smlouvy.
1.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.
1.4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem „Rekonstrukce stravovacího provozu v 1. PP budovy E objektu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina vč. přístavby zásobovací plošiny“, dle své nabídky a rozsahu prací dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení, vč. dodání a instalace gastrozařízení. Konkrétní soupis gastrozařízení, včetně jejich podrobné specifikace jsou uvedeny v DPS a výkazu výměr.
Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle svého položkového rozpočtu a obhlídky staveniště, kdy po prohlídce staveniště prohlašuje, že toto je způsobilé k realizaci díla a nejsou mu známy překážky, pro něž by nešlo dílo realizovat a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
Rozsah stavebních prací je detailně popsán v prováděcí projektové dokumentaci s názvem REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU V 1. PP BUDOVY E V OBJEKTU HORNICKÉ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU S.R.O., BÍLINA, vypracovaná společností CONSILIUM ai, s.r.o., IČO: 28886241, se sídlem Pohořelec 3, 118 00  Praha 1 – Hradčany (tato tvoří nedílnou přílohu č. 4), jíž si objednatel náležitě prostudoval, a svým podpisem stvrzuje, že v této neshledal vady bránící realizaci díla do stavu bezvadného a úplného, a nežádá jejího doplnění či opravy.
1.5. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky.
1.6. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem.
1.7. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění smlouvy, potom výkaz výměr a soupis prací, dodávek a služeb jako součást zadávací dokumentace a projektové dokumentace, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak.
1.8. [bookmark: _Hlk498952863]Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
1.9. Součástí předmětu plnění jsou rovněž dále uvedené činnosti zhotovitele, bude-li jejich provedení nutné pro řádné zhotovení díla (v případě pochybností určí objednatel), zejména, nikoliv však výlučně:
1.9.1. kompletní zajištění realizace stavebních prací a dodávek gastrozařízení vč. jeho instalace včetně všech souvisejících činností pro realizaci díla potřebných; zhotovitel je povinen při provádění díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnosti jednotlivých členů realizačního týmu, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení apod., potřebná ke zdárnému provedení díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době;
1.9.2. zhotovitel je povinen realizovat a řádně předat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem výstavby, který tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy;
1.9.3. vypracování kontrolního a zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
1.9.4. zajištění případné likvidace havárie (vše na vlastní náklady);
1.9.5. příprava staveniště (vč. přístupu na staveniště);
1.9.6. zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, opatření proti dešti, přístřešky, zazimování stavby apod.);
1.9.7. soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 
1.9.8. řádné a bezvadné provedení protiprašných a hlukových opatření, dělících konstrukcí mezi rekonstruovanou částí výdeje a jídelny od jídelny provozované objednatelem v době rekonstrukce stravovacího provozu;
1.9.9. dodání materiálů, technologie a dílů v požadované kvalitě (vč. jejich certifikátů, technických listů a atestů); veškeré udané standardy a zařízení specifikované v zadávací dokumentaci a jejích přílohách (zejm. v DPS) se rozumí jako minimální požadavky ze strany objednatele;
1.9.10. průběžný odvoz vybouraných hmot a nevhodných zemin (vč. poplatku za uložení);
1.9.11. zabezpečení provádění díla tak, aby při realizaci díla případně nedošlo k omezení současného provozu navazujících prostor a sousedních objektů nad rámec prováděných prací; musí být zachována průchodnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech částí objektu; zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací v objektu způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu v průchodnosti objektů a komunikací v areálu, ještě před vznikem této závady;
1.9.12. zhotovitel je povinován provádět práce s co nejmenším dopadem na provoz nemocničních oddělení, zejména co se týká minimalizování hluku z výstavby, zamezení pronikání prachu instalací vhodných protiprašných opatření a zamezení dalších negativních vlivů, které by měly vliv na vykonávanou zdravotní péči a v těsném sousedství stavby (místa realizace díla) provozované provizorní jídelně;
1.9.13. zhotovitel přejímá zodpovědnost za vlastní řízení stavebních prací, stejně tak jako ostatních činností v rámci realizace díla, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“), za pořádek na staveništi a dále prohlašuje, že veškeré práce a činnosti bude realizovat podle pokynů objednatele;
1.9.14. provedení potřebných zkoušek, měření a revizí zařízení použitých při provádění díla; zajištění a předání veškerých prohlášení o shodě, technických osvědčení, kalibrací, revizí, atestů, certifikátů, protokolů o měření, protokolů o zkušebním provozu, veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, protokolů o zkouškách díla či jeho části, požadavků na obsluhu a údržbu jednotlivých přístrojů, zařízení nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součástí díla, provozních manuálů s požadavky na jejich provoz a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce s popisem důležitých komunikačních spojení, návrhů havarijních řádů s popisem havarijních postupů, záručních listů, seznamů náhradních dílů a jiných dokladů podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů nezbytných k užívání díla či jeho částí; 
1.9.15. dodávka veškerých provozních náplní a prvotního vybavení díla (vyjma energií);
1.9.16. předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 7 kalendářních dnů před zahájením prací;
1.9.17. vyzvání zástupce objednatele (vč. technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 3 pracovní dny před jejich zakrytím;
1.9.18. součinnost při kolaudačním řízení, zajištění a předání podkladů pro toto řízení (zejména příprava dokumentace pro kolaudaci, výsledky zkoušek proplachu, tlakové zkoušky topení, vody apod., revizní zprávy k elektro a hromosvodu, měření hluku pro venkovní jednotky topení a chlazení apod.) a součinnost v rámci rozhodnutí o kolaudačním řízení (kolaudační souhlas dle této smlouvy není považován za předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu ani za doklad o dokončení díla);
1.9.19. zajištění fungování realizačního týmu v počtu nejméně dvou osob, kdy tyto jsou specifikovány v příloze č. 6 této smlouvy, a to jménem a příjmením, kontaktním telefonem a emailem, s uvedením role v týmu a odpovědnosti za oblast plnění díla, s nímž může objednatel řešit provozní, organizační a technické otázky související s plněním této smlouvy. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Zhotovitel je v rámci součinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy povinen zabezpečit na výzvu Objednatele osobní účast příslušných členů realizačního týmu na jednáních s Objednatelem či jím určenými třetími stranami, přičemž tato forma součinnosti může být ze strany Objednatele požadována nejdéle do uplynutí 3. kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém tato Smlouva zanikla. Po uplynutí lhůty dle předchozí věty tohoto odstavce bude součinnosti zabezpečována formou emailové či telefonické konzultace. Zhotovitel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, bez zbytečného odkladu a zodpovědně, a to minimálně po dobu dvou (2) let ode dne, ve kterém tato Smlouva zanikla. Zhotovitel se zavazuje reagovat na požadavek Objednatele nebo jím určené třetí strany a zahájit poskytování součinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení takovéhoto požadavku. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle tohoto odstavce je součástí ceny díla.
1.9.20. součinnost při uvedení stavby a gastrozařízení do užívání a provozu, stejně tak jako součinnost při kolaudačním řízení ve formě jeho koordinace a spoluúčasti s objednatelem.
1.10. Součástí díla jsou i práce/činnosti v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou Cenu za dílo. 

1.11. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v termínu dle Čl. IV. této smlouvy, svým jménem, bez nedodělků a vad bránících jeho užívání, na své náklady a na své nebezpečí. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, technickými a kvalitativními normami, obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla a dále v souladu s předmětem této smlouvy a zadávací dokumentací veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena. 

1.12. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla, dle požadavků objednatele a s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí plnění a Ceny za dílo. V případě dílčích faktur bude zhotovitelem přiložena jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou smluvní strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ smluvními stranami považován za nesporný.


1.13. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:
i. předat objednateli 1x ve vytištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě při předání díla objednateli, popř. při případném odstranění vad a nedodělků díla;
ii. archivovat 1x ve vytištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací díla.
1.14. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit. Zhotovitel je oprávněn nechat dílo provést třetí osobou pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli identifikační údaje veškerých poddodavatelů včetně určení jimi prováděných částí díla, a to v rámci písemné žádosti o udělení souhlasu s jejich využitím předkládané objednateli. 

1.15. Seznam případných poddodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat, jakož i poskytovat odbornou pomoc a konzultace pro jejich činnost. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikačních předpokladů, je možná ve výjimečných případech, a to pouze s písemným souhlasem objednatele; dojde-li v průběhu platnosti této smlouvy ke změně takového poddodavatele, je zhotovitel povinen nejpozději 5 kalendářních dnů před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit objednateli tyto doklady: 
i. písemný přehled rozsahu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro zhotovitele zajišťovat,
ii. identifikační údaje nového poddodavatele;
iii. smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky.

1.16. Objednatel je oprávněn ze závažných důvodů vztahujících se k plnění díla (např. z důvodu, že poddodavatel nesplňuje požadavky na kvalifikaci) odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a zhotoviteli v takovém případě vzniká zákaz jej využít.

1.17. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“), koordinátorem BOZP (dále jen „koordinátor BOZP“) a autorským dozorem projektanta (dále jen „AD“) při provádění díla, kolaudačním řízení a účasti při kolaudaci stavby.

1.18. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení předmětu díla, přičemž za dodatečné práce a dodávky se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu předmětu plnění (dále jen „vícepráce“). Vícepráce mohou být provedeny jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění. K realizaci víceprací neopravňuje zhotovitele zápis ve stavebním deníku provedený zhotovitelem bez dalšího písemného odsouhlasení objednatelem. Smluvní strany se zavazují respektovat při realizaci víceprací či jiných změn předmětu plnění pravidla stanovená v § 222 ZZVZ.


1.19. Za vícepráce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění.

1.20. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku. 


II.
Podmínky zhotovování díla
2.1  Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V rámci provádění předmětu této smlouvy dle tohoto článku dodá zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré materiály, dodávky a provede práce a výkony přímo související s řádným a včasným zhotovením a zprovozněním díla, jakož i provede veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti 
a práce, a to i takové, které nebyly obsaženy v podkladech, které předal objednatel zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy, avšak tyto zhotovitel mohl či měl s ohledem na svou odbornost předpokládat.
Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména, nikoliv však pouze:

· zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy), 
· zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla, 
· zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k provádění díla, 
· zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace", bude-li potřebné k provádění díla, 
· zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba, 
· zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli, 
· likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho likvidaci objednateli.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.
Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 
Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.
Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

III.
Předání staveniště a vyklizení staveniště
3.1.  Staveniště bude zhotovitelem převzato nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy objednatele k předání staveniště.

3.2.  Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3.3.  Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3.4.   V případě pozdního předání staveniště se termíny plnění bez dalšího prodlužují o počet dnů prodlení objednatele s předáním staveniště; pozdní předání staveniště se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy. Vliv klimatických podmínek je zohledněn ve sjednaných termínech plnění, zhotoviteli tak z tohoto důvodu nevzniká právo na prodloužení termínů plnění. 
3.5.  Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu ve stavebním deníku.
3.6.   Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Po předání staveniště se Zhotovitel zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru Objednatele a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat technickému dozoru Objednatele, a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu realizace Díla nezbytnou součinnost. 
3.7. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací, jsou-li prováděny, zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo plnění z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v DPS či dalších podkladech pro realizaci díla.
3.8.   Nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude smluvními stranami sepsán protokol. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel, tím není dotčen nárok objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním vyklizením a předáním staveniště.

IV.
Doba a místo plnění
4.1.	Místo realizace díla: Budova E v 1. PP Hornické nemocnice s poliklinikou s.r.o., Bílina, Pražská 206/95, PSČ: 418 01  Bílina, parc. č. 430 a parc. č. 427/1, katastrální území Bílina [604208], vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, včetně přístavby zásobovací plošiny.
4.2. Zahájení realizace díla: 			převzetím staveniště
Termín zahájení prací nejdříve: 	nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele
Kompletní dokončení díla: 		nejpozději do pěti měsíců od podpisu smlouvy.
4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy:
a) jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

V.
Cena,  změna ceny za dílo a změna díla, vyhrazená změna závazku
5.1.	Celková nejvyšší přípustná cena za provedení Díla (všech jeho částí, tj. součet položek uvedených v čl. 5.2.1. a 5.2.4. ) činí ……………………. Kč bez DPH.
5.2. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

5.2.1. Cena za provedení stavebních prací bez vyhrazené změny závazku činí podle rozpočtu bez DPH … Kč (slovy: … korun českých)
5.2.2. 21% DPH … Kč
(slovy: … korun českých)
5.2.3. Cena za provedení stavebních prací bez vyhrazené změny závazku činí  podle rozpočtu včetně DPH činí … Kč
(slovy: … korun českých)

5.2.4. Cena za dodávku a instalaci gastrozařízení činí podle rozpočtu bez DPH … Kč (slovy: … korun českých)
5.2.5. 21% DPH … Kč
(slovy: … korun českých)
5.2.6. Cena za dodávku a instalaci gastrozařízení činí podle rozpočtu včetně DPH činí … Kč
(slovy: … korun českých)
Součet cen dle čl. 5.2.1. až 5.2.6. této smlouvy jsou pro účely této smlouvy dále označovány souhrnně jen jako „celková cena díla“ či „cena díla“.
5.3.  Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. 
5.4.   Bližší specifikace ceny Díla je uvedena v Položkovém rozpočtu, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Zhotovitel není oprávněn jednotlivé položkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jakkoliv měnit. 
5.5. [bookmark: _Ref246860823]Cena Díla obsahuje ocenění veškerých nákladů, nutných k řádnému splnění předmětu této Smlouvy a všech povinností Zhotovitele z této Smlouvy vyplývajících. 

5.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění Díla za následek překročení rozpočtu.

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy detailně seznámil se zadávací dokumentaci včetně PD a veškerými potřebnými informacemi v souvislosti s realizací Díla za účelem ohodnocení nákladů a rizik, s přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem prací, riziky škod, s možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých budou muset být práce prováděny, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění prací a všech údajů, které mohou být nezbytné pro stanovení ceny Díla a uzavření této Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami nebudou akceptovány. Zhotovitel se dále zavazuje před zahájením plnění dle této Smlouvy s potřebnou péčí prověřit zadávací dokumentaci včetně PD a další pokyny a informace předané mu Objednatelem a v souladu § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na zjištěné nedostatky. 

5.8. Cenu za dílo je možné navýšit pouze:
0. dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, změna ceny bude sjednána ve formě dodatku k této smlouvě;
0. pokud si objednatel vyžádá provedení víceprací dle pravidel uvedených v této smlouvě a v souladu s § 222 ZZVZ, objednatel bude hradit nad rámec sjednané Ceny za dílo pouze náklady vzniklé vzájemně odsouhlasenou změnou předmětu plnění, a to ve formě dodatku k této smlouvě.

5.9. Objednatel může dát zhotoviteli pokyn ke změně rozsahu díla, vynechání jeho části nebo jiné úpravě jakékoli části díla, a to v souladu s pravidly uvedenými v § 222 ZZVZ a v této smlouvě. Jakákoliv takováto nebo jiná změna smlouvy může být schválena pouze změnovým listem, jenž bude písemně odsouhlasen objednatelem a zhotovitelem a potvrzen v dodatku k této smlouvě. Zhotovitel v žádném případě nemůže požadovat zvýšení Ceny za dílo, ani prodloužení harmonogramu díla, vyjma případů, které budou důsledkem změny nařízené objednatelem dle pravidel této smlouvy a v souladu s § 222 ZZVZ, nebo zpoždění způsobeného objednatelem.

5.10. [bookmark: _Ref120620175]Vyhrazená změna závazku týkající se navýšení objemu prací
V souladu s ustanovením§ 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel dále vyhrazuje právo uzavřít se zhotovitelem dohodu o změně závazku z této smlouvy, kdy podstatou změny závazku je možnost změny rozsahu předpokládaných prací spočívajících v dodatečných pracích, které budou zjištěny až po zahájení vlastních stavebních prací v souvislosti se zjištěním skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí, které nebylo možné v rámci přípravy projektové dokumentace zohlednit. Jedná se o nově zjištěné skutečnosti, které vyplynou až z vlastního provádění stavebních prací a budou jako takové definovány a odsouhlaseny pověřenými zástupci objednatele a TDS a budou odpovídat definici dodatečných stavebních prací dle ZZVZ. Důvodem je pak, že při zpracování projektové dokumentace pro provádění prací nebylo možné s ohledem na charakter rekonstruovaného objektu zajistit odhalení a rozkrytí všech stavebních konstrukcí, a tedy zjistit, zdokumentovat a definovat (obsahově i objemově) s úplnou jistotou všechny nutné stavební práce a dodávky, a to s hodnotou vyhrazených změn závazků max. do výše 1,300.000,-- Kč bez DPH. 
Cena prací pořizovaných v rámci vyhrazené změny závazku bude stanovena na základě cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. U cen, které nebudou součástí uzavřené smlouvy, bude nacenění provedeno dle pravidel uvedených v čl. 5.13. této smlouvy.  
5.11. Vyhrazená změna závazku týkající se změny doby plnění 
V souladu s ustanovením§ 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel dále vyhrazuje právo uzavřít se zhotovitelem dohodu o změně doby plnění, ke které může dojít pouze z důvodu:
0. [bookmark: _Ref121216396]průtahů a zdržení ze strany orgánů statní správy, popřípadě třetích osob, včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení,
0. [bookmark: _Ref121216426]výsledků průzkumů uskutečněných v rámci prováděni díla,
0. [bookmark: _Ref121216397]prodlení objednatele,
0. [bookmark: _Ref121216431]změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
0. [bookmark: _Ref121216432]nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných zhotoviteli objednatelem,
0. [bookmark: _Ref122365344]zjištění archeologických nálezů;
0. [bookmark: _Ref121216404]nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dodržet technologické postupy a realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče dodavatelem, existence i namítaná nepříznivost musí být předem odsouhlaseny TDS,
0. [bookmark: _Ref121216438]provedení nezbytných víceprací;
0. [bookmark: _Ref121216439]vyšší moci; pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku nepovažuje SARS-CoV-2, onemocnění tímto virem způsobené (také známé jako COVID-19) ani dopady pandemických či jiných opatření, ať už vyhlášená na celostátní nebo lokální úrovni, která by mohla jedna nebo druhá smluvní strana považovat za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku pro plnění dle smlouvy. Obdobně smluvní strany nepovažují a mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku i jiné virové či pandemické nemoci.
V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v písm. a), c) a g) tohoto odstavce smlouvy dojde k prodloužení doby plnění o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke změně doby plnění.

V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v písm. b), d), e), f), h) a i) tohoto odstavce smlouvy dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby plnění. 

5.12. [bookmark: _Toc12172599][bookmark: _Toc23059326][bookmark: _Toc31688191][bookmark: _Toc72470196][bookmark: _Ref364413797][bookmark: _Ref430349373]Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce na Předmětu plnění mohou být zahájeny pouze po odsouhlasení Objednatelem a po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě. Tyto budou řešeny a realizovány vždy v souladu se ZZVZ. 

5.13. Způsob oceňování víceprací a méněprací je následující:
5.13.1. Zhotovitel stanovil v Položkovém rozpočtu jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací.
5.13.2. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen Položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. v aktuální cenové úrovni ponížené o 20 % bez dalších příplatků. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha pro daný obor stavebních prací.

5.14. Návrh kalkulace ceny víceprací či méněprací vypracuje Zhotovitel dle předchozího odstavce do 5 pracovních dní a předloží jej Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Provedení víceprací, resp. neprovedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě není Zhotovitel oprávněn cenu Díla jakkoli navyšovat ani fakturovat.

5.15. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.16. Vylučuje se ustanovení § 2627 Občanského zákoníku. Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že:
5.16.1. je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla,
5.16.2. správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy,
5.16.3. při kalkulaci Ceny Díla zohlednil veškeré technické, klimatické, časové, obchodní i jiné podmínky a jejich zahrnutí do Ceny Díla řádně překontroloval,
5.16.4. řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla.


VI.
[bookmark: _Ref485040923][bookmark: _Ref389658955][bookmark: _Ref359237755][bookmark: _Ref356880048]Platební podmínky

6.1. Fakturace ceny Díla bude probíhat ve splátkách na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“), nebude-li dohodnuto jinak. Faktury budou vystaveny na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu ceny skutečně provedených prací, uvedených v Objednatelem odsouhlaseném soupisu skutečně provedených prací, určené podle Položkového rozpočtu. 
6.2. [bookmark: _Ref409101613]Zhotovitel je povinen vždy do pátého (5) pracovního dne následujícího kalendářního měsíce doručit Objednateli soupis prací provedených za předchozí období včetně vyčíslení a kalkulace jejich ceny dle Položkového rozpočtu. Objednatel soupis zreviduje a do deseti (10) pracovních dnů jej písemně odsouhlasí či jej zcela či částečně odmítne včetně uvedení důvodů odmítnutí. 

6.3. Zhotovitel není oprávněn fakturovat neodsouhlasené práce a dodávky. 

6.4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována. 

6.5. Objednatel na základě každé Zhotovitelem vystavené faktury uhradí fakturovanou částku do výše 90 %. Zbývající část fakturované částky tvoří zádržné, na jehož úhradu vznikne Zhotoviteli nárok při splnění následujících podmínek: 
1.5.1. [bookmark: _Ref485041684][bookmark: _Ref474323666][bookmark: _Ref474503007]Pokud Objednatel převezme Dílo, resp. dílčí část díla, vykazující vady nebo nedodělky, vznikne Zhotoviteli na základě výzvy nárok na zaplacení: 
1.5.1.1. části zádržného ve výši dvou třetin zadržené částky odstraněním všech vad a nedodělků Díla, písemně potvrzeným Objednatelem;
1.5.1.2. [bookmark: _Ref485041686][bookmark: _Ref485055386]části zádržného ve výši zbývající jedné třetiny zadržené částky předložením bankovní záruky za kvalitu díla, resp. dílčí část díla, v intencích této smlouvy;
1.5.2. [bookmark: _Ref489364820]Pokud Objednatel převezme Dílo, resp. dílčí část díla, bez vad, vznikne Zhotoviteli na základě výzvy nárok na zaplacení plné výše zádržného předložením bankovní záruky za kvalitu díla, resp. dílčí část díla v intencích této smlouvy.

6.6. Na zadržovanou část ceny Díla se nevztahují ustanovení této Smlouvy o prodlení s úhradou ceny Díla.

6.7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
6.8. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném a účinném znění. Kromě zákonných náležitostí bude faktura obsahovat:
1.8.1. údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky
1.8.2. IČ Objednatele a Zhotovitele
1.8.3. číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy nebo číslo objednávky
1.8.4. název a číslo stavby
1.8.5. popis plnění Zhotovitele
1.8.6. den odeslání a den splatnosti faktury
1.8.7. fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH)
1.8.8. razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
1.8.9. vyčíslení zádržného
1.8.10. č. účtu Zhotovitele uvedené v Smlouvě
1.8.11. kód klasifikace produkce CZ CPA

6.9. Přílohu každé faktury bude tvořit soupis skutečně provedených prací dle odst. 6.2. této Smlouvy, jejichž cena je fakturována, písemně odsouhlasený Objednatelem, které nebudou obsahovat rozporované položky.

6.10. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou Zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (Objednatel).

6.11. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude faktura Zhotoviteli vrácena bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu. 

6.12. Každá faktura musí být zaslána doporučeně na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy. Pokud tak nebude učiněno, berou obě smluvní strany na vědomí, že taková faktura nebude akceptována a bude vrácena bez dalšího upozornění k opravě či doplnění s tím, že ode dne řádného doručení řádné faktury běží nová lhůta splatnosti.

6.13. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.

6.14. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

6.15. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.

6.16. Zálohy nebudou poskytovány.

6.17. Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.


VII.
Způsob provádění díla
7.1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny ohledně způsobu provádění díla, pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně. 
7.2.  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny objednatele překážejí v řádném provádění díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro provedení díla. 
7.3.   Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
7.4.   Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla. Při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
7.5.   Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména nikoliv však pouze:
i. 	zajistit veškeré pracovní síly, vybavení, materiál a dodávky gastrozařízení potřebné k provedení díla řádným způsobem,
ii. 	na vlastní náklady zabezpečit dopravu, skladování všech materiálů a dodávek a jejich přesun do místa plnění,
iii. zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
iv. omezit provádění díla na místo plnění (staveniště) v souladu s podmínkami této smlouvy a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele; objednatel zajistí přístup pro osoby provádějící dílo do prostorů jeho uskutečnění v požadovaném rozsahu,
v. dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, technologické postupy dle DPS, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, které se vztahují k předmětu smlouvy,
vi. chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
vii. upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi přílohou č. 1 této smlouvy a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.
7.6. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla, pokud nebude písemně s objednatelem dohodnuto jinak, bude na staveništi přítomen buď Hlavní stavbyvedoucí, kterým je ………………… nebo Zástupce hlavního stavbyvedoucího, kterým je ………………………, kteří budou zajišťovat řádnou a včasnou realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby tyto osoby po celou dobu realizace díla tyto osoby, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance zhotovitele nebo osoby v jiném vztahu ke zhotoviteli, požadavky objednatelem kladené v zadávací dokumentaci.
7.8. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla:
i. předat objednateli harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem;
ii. řádně se seznámit a překontrolovat DPS;
iii. řádně prověřit místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby, dodávky a instalace gastrozařízení si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením.
7.9. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.
7.10. Pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
i.  	splňují požadavky § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, případně ustanovení nového stavebního zákona, které toto ustanovení nahradí; splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) při předání díla objednateli;
ii. 	svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů).
7.11. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel seznam konkrétních stavebních materiálů pro jednotlivé položky soupisu prací s uvedením jejich obchodních názvů a dalších údajů nutných k jejich identifikaci. Kdykoliv v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli vzorky používaných materiálů a případně jejich atesty či další doklady osvědčující, že tyto materiály splňují podmínky dle této smlouvy.
7.12. Smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném rozsahu.
7.13. Elektrická energie pro potřeby provádění díla bude odebírána z odběrného místa na staveništi určeného objednatelem při předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Cena elektrické energie bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií objednatele a bude objednatelem přeúčtována a zhotovitelem placena podle množství skutečně odebrané elektrické energie, které bude zjištěno podružným měřením s tím, že instalaci podružných měřičů je povinen zabezpečit na vlastní náklad zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použijí i na dodávky plynu. 
7.14. Voda a teplo pro potřeby provádění díla budou odebírány z odběrného místa na staveništi určeného objednatelem při předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel zajistí všechny práce a dodávky, které budou potřeba, jakož i případnou ochranu rozvodů před zamrznutím v zimním období. Veškerou vodu a teplo spotřebované na staveništi hradí zhotovitel, včetně nákladů na odvod odpadních vod, přičemž cena vody a tepla bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií objednatele a bude objednatelem přeúčtována a zhotovitelem placena podle množství skutečně odebraných médií, které bude zjištěno měřením pomocí měřičů ve vlastnictví objednatele. 
7.15. Veškeré přívody médií (elektrické energie, vody, tepla), instalace, příslušenství atd. musí být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů. Odpovědnost za plnění povinnosti podle předchozí věty, za niž nenese odpovědnost dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese zhotovitel. Spotřeba energií bude odečítána v měsíčních intervalech a zapisována do stavebního deníku. Vyúčtování spotřeby bude provedeno po předání díla. Do termínu předání díla náleží přeplatek za spotřebované energie zhotoviteli.
7.16. Při provedení díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválenému rozsahu provádění díla, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši Ceny za dílo. Užití nově navržených materiálů je podmiňováno prováděním díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
7.17. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
7.18. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.
[bookmark: _Ref121249587]7.19. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci díla nebyl objednatel nadměrně rušen nebo obtěžován hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo bude prováděno za plného provozu zdravotnického zařízení. Zavazuje se tedy při provádění díla respektovat povahu objednatele a jeho pokyny, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení řádného provozu objednatele. 
7.20. Činnost TDS bude vykonávat osoba určená objednatelem. Při provádění díla bude vždy k požadavku objednatele (a to vyjma kontrolních dní, kde je účast Hlavního stavbyvedoucího – manažera stavby nezbytná) v jím určený čas přítomen na místě provádění díla, Hlavní stavbyvedoucí – manažer stavby, a ve výjimečných případech (např. nemoc, čerpání dlouhodobě plánované dovolené) pak Zástupce hlavního stavbyvedoucího. Tento požadavek bude objednatelem sdělen Hlavnímu stavbyvedoucímu – manažeru stavby na kontaktní email nejméně tři kalendářní dny předem.  
7.21. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění této smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
7.22. Zhotovitel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zhotovitel se dále zavazuje vydáním vlastních vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby podílející se na provádění díla budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými mohli při provádění díla přijít nahodile do styku a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u zhotovitele.
7.23. Smluvní strany se pro případ zpracování osobních údajů vycházejícího z plnění povinností dle této smlouvy zavazují zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.
7.24. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy disponovat s certifikací odpovídající normě ČSN EN ISO 9001 nebo obdobné, dále normě ČSN OHSAS 18001 (45001) nebo obdobné a normy řady ČSN EN ISO 14001 nebo obdobné a realizovat předmět plnění této smlouvy dle standardů, které jsou předmětem uvedených norem. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat splnění požadavků dle této tohoto článku smlouvy. 

VIII.
Předání a převzetí díla
8.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu dokončení díla sjednaném v této smlouvě.
8.2.  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se smluvní strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických vyzvat k převzetí díla nebo jeho části a sdělit objednateli konkrétní datum a čas předání, a to nejméně tři (3) pracovní dny předem, aby objednatel zajistil účast osoby oprávněné k převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud zhotovitel tuto lhůtu nedodrží, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
8.3. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k předání a převzetí díla pokud:
i. 	dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady pro provedení díla a pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou;
ii. 	zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;
iii. dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
8.4.   Objednatel je povinen zahájit předávací a přejímací řízení nejpozději do deseti (10) dnů od termínu dokončení díla. Objednatel však není povinen zahájit předávací a přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
8.5.  Na výzvu zhotovitele k převzetí díla objednatel bez zbytečného odkladu a určí osobu oprávněnou k převzetí díla. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zahájit přejímací řízení nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
8.6.   Pokud by objednatel nebyl schopen v daném termínu zajistit účast oprávněné osoby k převzetí díla, bude mezi smluvními stranami dojednán náhradní termín předání a převzetí, který bude vyhovovat oběma smluvním stranám. 
8.7.   Pokud objednatel na výzvu zhotovitele k převzetí díla žádným způsobem nezareaguje do dvou (2) pracovních dnů, má se za to, že není schopen zajistit účast osoby oprávněné k převzetí díla, v takovém případě nedochází k automatickému předání díla. Zhotovitel je povinen vyčkat na reakci objednatele a stanovení osoby, která dílo převezme. 
8.8. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně a včas dokončené dílo převzít. Dílo je řádně dokončeno: 
i. je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, a to bez vad a nedodělků,
ii. jsou-li úspěšně provedeny veškeré zkoušky, revize a atesty, a příp. zaškolení obsluhy,
iii. předání kompletní požadované dokumentace vyžadované touto smlouvou.
[bookmark: _Ref121232075]8.9.  K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však výlučně:
1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných příslušnými předpisy, technickými normami, případně touto smlouvou;
1. zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery;
1. doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
1. další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním či dokumenty předpokládané touto smlouvy.
8.10. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
1. vykazuje vady a nedodělky;
1. zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou touto smlouvou nebo některý doklad, jenž má být její součástí;
1. není dílo předáno v termínu dle této smlouvy.
8.11. Dojde-li před předáním či v průběhu předání díla objednateli ke zjištění, že plnění není v souladu s touto smlouvou, odstraní zhotovitel případné závady, za které nese odpovědnost, na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejdéle však do tří (3) pracovních dnů, ode dne, kdy se o nich dozvěděl. Pokud zhotovitel nezajistí nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě, považuje se takové jednání za hrubé porušení povinnosti zhotovitelem.
8.12. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.
[bookmark: _Ref121240092]8.13. O předání a převzetí díla se pořídí protokol, který musí obsahovat alespoň:
i. 	popis předávaného díla,
ii. 	zhodnocení kvality předávaného díla,
iii. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
iv. způsob odstranění případných vad a nedodělků díla,
v. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků díla,
vi. výsledek přejímacího řízení,
vii. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

IX.
Záruční podmínky, odpovědnost za vady
9.1.	Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že předané dílo nebo jeho část odpovídá sjednané specifikaci a že je bez faktických a právních vad. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost stavebních prací po dobu 60 kalendářních měsíců a za jakost dodaného gastrozařízení po dobu 24 kalendářních měsíců. Zárukou přejímá zhotovitel závazek, že předané dílo (jak provedené stavební práce, tak dodané gastozařízení) budou po tuto dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si zachovají smluvené vlastnosti. Záruční doba je počítána ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným protokolem pokrývající celý předmět plnění (dílo). Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady díla (jak provedených stavebních prací, tak dodaného gastrozařízení), které se na něm vyskytnou. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době.
9.2.   Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci. Poskytovaná záruka se tak nevztahuje zejména na vady, jež vzniknou neoprávněným zásahem do předmětu díla objednatelem, škodní událostí nemající původ ve výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání objednateli, neplněním technických podmínek pro jeho provoz, běžným opotřebením (není-li níže uvedeno jinak).
9.3. Vady zjištěné v průběhu záruční doby musí být bez zbytečného odkladu po jejich zjištění reklamovány u zhotovitele písemně na adrese sídla nebo prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailové adrese: /doplní dodavatel/. Zhotovitel musí mít možnost oprávněnost reklamace ověřit a vadu v přiměřené lhůtě odstranit. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží.
9.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
	i. 	bezplatně odstraní uplatněné vady,
 ii.	uhradí náklady objednatele na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto vady neodstraní zhotovitel ve stanovené lhůtě sám,
iii.   uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
iv. poskytne objednateli přiměřenou slevu z Ceny za dílo či jeho část odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
[bookmark: _Ref121249153]9.5. Dle stupně závažnosti jsou vady části díla odpovídající stavebním pracím a jiným se stavebními pracemi souvisejícím činnostem rozděleny do tří kategorií:
[bookmark: _Ref121249168]i. vady kategorie A – vady značného rozsahu, které znemožňují užívání díla či jeho části v jeho základních funkcích,
[bookmark: _Ref121249279]ii. vady kategorie B – vady středního rozsahu, které omezují běžné užívání díla či jeho části,
iii. [bookmark: _Ref121249533]vady kategorie C – vady malého rozsahu nebo též drobné vady díla, které nebrání užívání díla či jeho části.
9.6. Zhotovitel se v případě uplatnění vady části díla odpovídající stavebním pracím a jiným se stavebními pracemi souvisejícím činnostem v záruční době objednatelem zavazuje:
i. potvrdit objednateli bezodkladně telefonicky či prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a smluvních přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,  
ii. uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady a zahájit práce na odstraňování vady:
· v případě vady kategorie A bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od uplatnění vady v pracovních dnech, v ostatních dnech do 48 hodin od uplatnění vady, 
· v případě vady kategorie B nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady,
· v případě vady kategorie C nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
odstranit:
· vadu kategorie A bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od uplatnění vady v pracovních dnech, v ostatních dnech do 72 hodin od uplatnění
· vadu kategorie B nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění vady,
· vady kategorie C nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění vady,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
[bookmark: _Ref121249192]
9.7. Dle stupně závažnosti jsou vady části díla odpovídající dodávce a instalaci gastrozařízení rozděleny do dvou kategorií: 
[bookmark: _Ref121249197]vady kategorie A – gastrozařízení či jeho část je zcela nefunkční, tedy má vadu, jež zapříčiňuje nemožnost provozu gastrozařízení či jeho části,
[bookmark: _Ref121249349]vady kategorie B – gastrozařízení či jeho část má jakoukoliv jinou vadu, která nebrání řádnému provozu gastrozařízení či jeho části, tedy vada, kterou nelze podřadit pod vadu kategorie A.
[bookmark: _Ref121247298][bookmark: _Ref112853378]9.8. Zhotovitel se v případě uplatnění vady části díla odpovídající dodávce a instalaci gastrozařízení v záruční době objednatelem zavazuje:
i. 	potvrdit objednateli bezodkladně telefonicky či prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a smluvních přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,  
[bookmark: _Ref121247314]ii. 	uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady a zahájit práce na odstraňování vady:
· v případě vady kategorie A u technologie pro mytí nádobí bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 6 hodin od uplatnění vady, a to v případě, že byla vada nahlášena mezi 6:00 (včetně) a 12:00 (včetně) příslušného dne,
· v případě vady kategorie A u technologie pro mytí nádobí bezodkladně, nejpozději však do 8:00 hodin dne následujícího po dni nahlášení, a to v případě, že byla porucha nahlášena mezi 12:00 a 22:00 (včetně) příslušného dne,
· pokud je vada kategorie A u technologie pro mytí nádobí nahlášena mezi 22:00 a 6:00, považuje se za termín nahlášení 6:00,
· v případě vady kategorie A u ostatních technologií bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od uplatnění vady,
· v případě vady kategorie B nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
odstranit:
· vadu kategorie A bezodkladně, nejpozději však do 72 hodin od (i) zahájení prací na její opravě; nebo (ii) nejzazšího termínu pro zahájení prací na její opravě dle odst. (8) písm. b) tohoto Čl. 9 smlouvy; podle toho, která ze situací nastane dříve,
· vadu kategorie B bezodkladně, nejpozději do 120 hodin od (i) zahájení prací na její opravě; nebo (ii) nejzazšího termínu pro zahájení prací na její opravě dle odst. (8) písm. b) tohoto Čl. 9 smlouvy; podle toho, která ze situací nastane dříve,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9.9. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nároky z vad díla se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní pokutu.

X.
Spolupůsobení a povinnosti objednatele
10.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.
10.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie, voda, kanalizace apod.).


XI.
Povinnosti zhotovitele
11.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
11.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné předpisy na úseku ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje odpady vzniklé jeho činností řádně shromažďovat a průběžně předávat k využití nebo odstranění oprávněným osobám vše v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tomto odstranění nebo využití odpadů na požádání předložit objednateli. S nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky se zhotovitel zavazuje nakládat v souladu se zákonem 
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s látkami závadnými vodám se zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 
11.3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení 
a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací.
11.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.
11.5. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do původního stavu.
11.6. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
11.7. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.
11.8. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit vlastní rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií potřebných pro plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel.
11.9. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu podpisu smlouvy.
11.10. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem a technickým dozorem objednatele.
11.11. Zhotovitel si zajistí a udrží v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho řádného předání bez vad a nedodělků pojištění tak, jak je uvedeno níže:
0. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním v minimální hodnotě dle ceny díla; Doklady o pojištění je povinen předložit nejpozději při podpisu této smlouvy.
0. pojištění díla jako takového včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno (tzn. na cenu předmětu díla);
0. [bookmark: _Ref121248969]pojištění pokrývající rizika z pracovních úrazů svých zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito zaměstnanci provádět práce na dokončení díla. Za splnění této podmínky se má i skutečnosti, že zhotovitel řádně platí povinné pojištění zaměstnanců ze zákona.
0. pojištění proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše Ceny za dílo bez DPH. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
11.12. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
11.13. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména zákoník práce. Zhotovitel si je vědom, že je plně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a jejich vybavení příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména ochrannou přílbou a výstražnou vestou při pohybu pracovníků po stavbě objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho pracovníci a i jeho další případní zhotovitelé jsou proškoleni z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve smyslu ust. Zákoníku práce týkajících se předmětu díla této smlouvy a mají platné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon své práce stanovené platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel se dále zavazuje, že všichni jeho zaměstnaní cizí státní příslušníci, kteří pracují nebo budou na stavbě (pracovišti) pracovat, mají platné povolení k práci a pobytu v ČR. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány a oznamovat objednateli provozní nehody (havárie) a poruchy technických zařízení. Před zahájením prací se zhotovitel zavazuje protokolárně od objednatele převzít staveniště (pracoviště) a ustanovit na tomto staveništi (pracovišti) vedoucího pracovníka určeného k osobnímu jednání s odpovědnými zástupci objednatele a s pravomocí samostatně rozhodovat.
11.14. Zhotovitel se po dobu realizace díla, ev. po dobu řešení nedodělků nebo vad z přejímky díla, zavazuje zabezpečit fyzickou přítomnost svého pověřeného zástupce uvedeného v této smlouvě na stavbě (pracovišti), případně jeho trvalou telefonickou dosažitelnost pro zástupce objednatele uvedeného v čl. 1 této smlouvy.
11.15. Objednatel je oprávněn na náklad zhotovitele provést opatření, pokud zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, k plnění kterých se zavázal v této smlouvě. Opatřením se rozumí především ta skutečnost, že objednatel zrealizuje za zhotovitele některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod. Zejména se jedná o tyto případy:
1. Zhotovitel je v prodlení větším než 7 pracovních dnů oproti termínům sjednaných v této smlouvě, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutých na kontrolních dnech, a to na celku nebo části.
1. Ani po výzvě objednatelem nejsou prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny 
v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva 
o dílo, projekt a platné normy a další související podklady).
1. Přes upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO 
a OŽP na stavbě.
1. Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele.
1. Z časového postupu prací prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení předmětu smlouvy o dílo je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě. 
1. Ze špatné kvality prací, prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení díla, je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.
1. Objednatel odstraní za zhotovitele jeho vady díla v případě, že zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě, ke které se zavázal buď v této smlouvě, nebo v dohodě o odstranění vad, případně jednostranným prohlášením.
Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele nebo objednatelem samým, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, 
v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi v souladu s touto smlouvou. V případě realizace výše uvedených opatření objednatelem nezaniká ani se nijak neomezuje odpovědnost za vady v záruční době nebo odpovědnost za škodu zhotovitele, pokud jde o dílo jako celek. Náklad vynaložený objednatelem dle tohoto ustanovení smlouvy považují smluvní strany za pohledávku objednatele za zhotovitelem. Tuto pohledávku je objednatel oprávněn jednostranně započíst, a to i proti nesplatným pohledávkám, které má zhotovitel za objednatelem.

11.16. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění předmětu smlouvy bude co nejvíce šetřit práva vlastníka přilehlých pozemků k pozemkům, na nichž se dílo realizuje, příp. vlastníků staveb na nich stojících, a umožnit jim po celou dobu realizace díla vstup na jeho pozemek či zachovat přístup ke stavbám na nich stojící. V případě, že nastane potřeba omezení přístupu, je zhotovitel povinen prokazatelnou formou oznámit vlastníkům přilehlých nemovitostí v dostatečném předstihu nejméně 7 kalendářních dní způsob omezení a dobu omezení, a zajistit alternativní přístup k jeho nemovitostem po dobu omezení.
11.17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce Smlouvy.
11.18. Zhotovitel je povinen dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytovat veškerou potřebnou součinnost. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Zhotovitel je povinen smluvně zavázat k této povinnosti a ve stejném rozsahu také své poddodavatele.


XII.
Vedení stavebního deníku
12.1. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, případně ustanovení nového stavebního zákona, které toto ustanovení nahradí). Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit Cenu za dílo stanovenou v čl. V. této smlouvy. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele.

12.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.

12.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

12.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

12.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací 
(5 pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. O tom, že zhotovitel provedl záznam tohoto charakteru je povinen neprodleně, tj. nejpozději následující pracovní den od provedení zápisu, prokazatelnou formou informovat odpovědného zástupce objednatele (emailem). Smluvní strany dohodly, že práce související se zakrytím a znepřístupněním může zhotovitel realizovat až poté, co odpovědný zástupce objednatele svým zápisem do stavebního deníku odsouhlasí dosavadní bezvadný stav části díla, jíž se bude zakrytí a znepřístupnění týkat.

12.6. Provede-li zhotovitel do stavebního deníku zápis, který vyžaduje bezprostřední reakci objednatele, technického dozoru objednatele či autorského dozoru, potom je zhotovitel povinen neprodleně, tj. nejpozději následující pracovní den od provedení zápisu, prokazatelnou formou informovat odpovědného zástupce objednatele (emailem) o tomto zápisu včetně jeho znění.  

12.7. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. jednotlivých termínů, které byly ujednány, a to o dobu pozastavení provádění díla.

12.8. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních, popřípadě potřebné změny díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. ujednaných jednotlivých termínů, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit.

12.9. Při provádění díla i během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.).

12.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

XIII.
Smluvní pokuty
13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
13.4. [bookmark: _Toc305060955][bookmark: _Toc305061449]Smluvní pokuty za neodstranění vad v záruční lhůtě
i. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši:
a) 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každou vadu dle Čl. IX odst. 9.6. odrážka prvá a za každou vadu dle Čl. IX odst. 9.8. odrážka prvá této smlouvy, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení;
b) 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu dle Čl. IX odst. 9.6. odrážka druhá a za každou vadu dle Čl. IX odst. 9.8. odrážka druhá této smlouvy, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení;
c) 5.000,- Kč (slovy: pět tisíce korun českých) za každou vadu dle Čl. IX odst. 9.6. odrážka třetí a za každou vadu dle Čl. IX odst. 9.8. odrážka třetí této smlouvy, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

ii. V případě prodlení se zahájením práce na odstraňování vady:
a) kategorie A smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení, 
b) kategorie B smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíce korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení,
c) kategorie C smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení.
13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele nenarušit provoz objednatele je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
13.6. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost udržovat bankovní záruku k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy po celou smluvenou dobu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,4 % z částky takové bankovní záruky, za každý den, kdy není tato povinnost plněna. 
13.7. V případě prodlení zhotovitele s doručením bankovní záruky za jakost, nové bankovní záruky ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně s doplněním bankovní záruky nebo s doručením bankovní záruky, která by měla být nahrazena novou bankovní zárukou kvůli uplynutí platnosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,4 % z částky takové bankovní záruky, kterou zhotovitel nedoručil nebo nedoplnil, za každý den prodlení. 
13.8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
13.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
13.10. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na pracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
13.11. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svého dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
13.12.	V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
13.13. V případě, že zhotovitel využije služeb poddodavatele, který není uveden v příloze č. 3 této smlouvy či nezajistí přítomnost člena realizačního týmu dle specifikace uvedené v příloze č. 6 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, za každé zjištěné pochybení a den (výkon činnosti poddodavatele na díle, resp. nezajištění přítomnosti člena realizačního týmu dle požadavku objednatele), ve kterém pochybení objednatel zjistí (např. ze zápisu ze stavebního deníku, kontrolního dne, dohled TDS, předložená reference za zakázku, při níž nebyl poddodavatel uveden v seznamu poddodavatelů /subdodavatelů/, či jiných okolností vyplynuvších z prohlídky místa provádění díla).

13.14. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace díla přístup vlastníkům přilehlých nemovitostí, vstup na jimi vlastněné pozemky nebo zachovat přístup ke stavbám na nich stojících postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
13.15. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost, nebude-li mít porušení smluvní povinnosti svou samostatnou smluvní pokutu, vyplývající z článku XIII., je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.

13.16. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13.17. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod. 13.1. až 13.15. této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržné použít při účtování smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem. 
13.18. Smluvní strany sjednávají, že ujednání o smluvní pokutě uvedené v čl 13.13. zůstává v platnosti i po splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, a to po dobu pěti let.

XIV.
Vyšší moc
14.1.	Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.
14.2.	Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

XV.
[bookmark: _Ref121249672]Zajištění závazků zhotovitele (bankovní záruky) 
[bookmark: _Toc372551551][bookmark: _Toc373753514][bookmark: _Ref376510556][bookmark: _Ref121250650][bookmark: _Ref122597383]15.1. Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy.
15.1.1. Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené s vyklizením staveniště objednatelem namísto zhotovitele apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
15.1.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky) vystavený bankou, a to výhradně v elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů), která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění díla a odstraňování vad a nedodělků před podpisem smlouvy. Originál záruční listiny tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.
15.1.3. Banka se v bankovní záruce zaručila za zhotovitele 10 % ze součtu cen uvedených v. čl. 5.2.1 a 5.2.4., tj. cen bez daně z přidané hodnoty.
[bookmark: _Ref122597391]15.1.4. Zhotovitel je povinen po dobu od termínu zahájení provádění díla do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla (respektive v seznamu vad a nedodělků, který je jeho součástí) podepsaného při předání a převzetí díla udržovat bankovní záruku k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy ve výši 10 % z Ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty.
15.1.5. Objednatel pozbývá nárok na uplatnění z bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy dnem odstranění poslední z vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokuty či náhrady škod.
[bookmark: _Toc372551552][bookmark: _Toc373753515][bookmark: _Ref376510622][bookmark: _Ref121249680][bookmark: _Ref121250665][bookmark: _Ref121250946]15.2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek
15.2.1. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
[bookmark: _Ref121249686]15.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy poskytnout Objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky) ve výši 10 % z Ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty a tuto udržovat ve sjednané výši po celou dobu platnosti záruky za jakost díla. Nepředá-li Zhotovitel všechny záruční listiny odpovídající bankovní záruce za řádné plnění záručních podmínek podle této smlouvy nebo předá záruční listiny (bankovní záruky) odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy.
[bookmark: _Ref376099188]15.2.3. Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek může být do dne předání a převzetí díla nahrazena příslibem banky o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ke dni předání a převzetí díla za předpokladu, že tento závazný příslib zaručí následné předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. Platnost příslibu nesmí skončit dříve, než bude zhotovitelem předložena bankovní záruka. Zhotovitel se v takovémto případě zavazuje předložit bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději ke dni předání a převzetí díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít a dále je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle Čl. 12 odst. (15) této smlouvy.
15.2.4. Originál závazného příslibu banky a posléze bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek budou vystaveny bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně v elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů)
15.2.5. Objednatel pozbývá nárok na uplatnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dnem odstranění poslední vady, která byla uplatněna v záruční lhůtě a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokuty či náhrady škod.
[bookmark: _Toc372551553][bookmark: _Toc373753516]15.3. Bankovní záruky obecně
15.3.1. Bankovní záruky musí být neodvolatelné, nepodmíněné a splatné na první výzvu, tj. bankovní záruky musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 Občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruky u bankovního ústavu tak, aby příslušné záruční listiny odpovídaly svým obsahem ujednáním Čl. 15 této smlouvy. Objednatel musí být označen jako oprávněný k čerpání bankovní záruky.
15.3.2. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) dnů po každém čerpání bankovní záruky objednatelem (věřitelem) doručit novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit do původní sjednané výše. Nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy.
15.3.3. Zhotovitel je povinen poskytnout bankovní záruky na celou dobu provádění Díla a odstraňování vad a nedodělků (v případě bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy dle odst. 15.1.1. tohoto Čl. XV. smlouvy) a/nebo celou dobu platnosti záruky za řádné plnění záručních podmínek (v případě bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek odst. 15.1.2. tohoto Čl. XV. smlouvy). Pokud by však např. došlo k prodlení s prováděním díla nebo odstraňováním vad a nedodělků (v případě bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy dle odst. 15.1.1. tohoto Čl. XV. smlouvy) nebo by zhotovitel využil svého oprávnění poskytnout bankovní záruku s platností na dobu kratší, než je doba platnosti záruky za jakost (v případě bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dle odst. 15.2.2. tohoto Čl. XV smlouvy), a platnost bankovní záruky by tak měla z jakéhokoliv důvodu zaniknout dříve, než vyplývá z příslušných ustanovení odst. 15.1.1. a 15.2.2. tohoto článku smlouvy, bude zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před uplynutím platnosti takové bankovní záruky doručit objednateli bankovní záruku novou, nahrazující původní bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, a to vždy tak, aby účinnost obou bankovních záruk na sebe plynule navazovala. Pokud zhotovitel nedoručí takovou náhradní bankovní záruku objednateli v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn vyčerpat bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, v plné výši, a takto čerpané prostředky použít jako peněžitou kauci, zajišťující stejné nároky objednatele, jako bankovní záruka. V případě následného doručení nové bankovní záruky, nahrazující původní bankovní záruku, bude peněžitá kauce vrácena zhotoviteli do třiceti (30) dnů. Peněžitá kauce nebude úročena.

Čl. XVI.
Zvláštní ujednání

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.

16.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností, 
a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě způsobení škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele prokázat doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění.
16.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
16.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
16.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
16.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro účely splnění závazků dle této smlouvy.



XVII.
Závěrečná ustanovení
17.1.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
17.2.	Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických zpráv.
17.3.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
17.4.	Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
17.5. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od provedení díla uchovávat originál této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a poskytovat kontrolním orgánům požadované informace a dokumentaci. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
17.6.	Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.
17.7.	Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle 
a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
17.8.	Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím.
17.9.	Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
17.10.	Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy 
a datum jejího uzavření.
17.11.	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
17.12. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení této smlouvy.
17.13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele 
Příloha č. 2: Závazný časový harmonogram postupu prací s přesným určením kalendářního týdne zahájení prací
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4: projektové dokumentace s názvem REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU V 1. PP BUDOVY E V OBJEKTU HORNICKÉ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU S.R.O., BÍLINA, vypracovaná společností CONSILIUM ai, s.r.o., IČO: 28886241, se sídlem Pohořelec 3, 118 00  Praha 1 – Hradčany
Příloha č. 5: Originál záruční listiny (bankovní záruky)
Příloha č. 6: Specifikace realizačního týmu zhotovitele
Příloha č. 7: Provozní podmínky
17.14.	Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne ……………………., č. usnesení ….

V Bílině, dne	V ………………, dne 
Město Bílina	…………………….

_____________________________	_____________________
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová	…………………….
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